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Instalación de viveros mediante el mecanismo de Obras por Impuestos es una 
modalidad de ejecución de obras en la cual la Municipalidad Provincial de Arequipa 
prioriza, la instalación de viveros en el Colegio Emblemático Independencia 
Americana, una vez priorizada con Proinversión quien realiza la licitación a las 
Empresas Privadas que estén interesadas en invertir en la Obra por Impuesto. 
Una vez que la empresa privada gane la buena pro empieza a realizar el expediente 
técnico para realizar la obra la cual es supervisada por una empresa supervisora, 
la cual es contrata por la Municipalidad Provincial de Arequipa, pero es pagada por 
la Empresa Privada. 
Una vez culminada la obra esta regresa a la Municipalidad Provincial de Arequipa 
para que sea utilizada por la población demandante, la Municipalidad gestiona el 
CIPRIL para entregar a la Empresa Privada para que sea utilizado en el pago del 
impuesto a la renta.    




Nursery Installation through the Mechanism of works by tax is a form of works 
execution in which the Provincial Municipality of Arequipa prioritizes the installation 
of nurseries in the Emblematic American Independence School, the bidding for 
Private Companies which are interested in investing in the tax work is performed by 
Proinversión. 
Once the private company wins the good pro, it begins to carry out the technical 
dossier to carry out the work, which is supervised by a supervisor company, which 
is hired by the Provincial Municipality of Arequipa but is paid by the Private 
Company. 
Once the work is finished, it returns to the Provincial Municipality of Arequipa to be 
used by the demanding population, the Municipality manages the CIPRIL to deliver 
to the Private Company so that it can be used to pay the income tax. 
Keywords: Works for taxes, INVIERTE.PE, Installation of nurseries.  
  
INTRODUCCIÓN 
Obras por Impuestos es el mecanismo que impulsa la inversión pública Regional y 
local con participación de la empresa privada con el objetivo de desarrollar y 
ejecutar proyectos de inversión pública mediante la suscripción de convenio, para 
que la empresa privada financie y/o ejecute proyectos de inversión pública que 
hayan sido priorizados por los Gobiernos Regionales o Gobiernos locales y que 
cuenten con la viabilidad del Invierte.pe, la Entidades  Públicas reconocen el 
financiamiento mediante la entrega del Certificado “Inversión Pública Regional y 
Local Tesoro – Publico” CIPRL que es utilizado por la Empresa Privada para el 
pago de su Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
” Análisis de Obras por Impuesto para la instalación de viveros, Colegio 
Independencia Americana Arequipa” tiene como fin capacitar a los alumnos en el 
cultivo de productos orgánico, flores y frutales los cuales ayudaran a mejorar la 
calidad del consumo de productos agrícolas libre de productos químicos y a reducir 
la contaminación. 
La instalación de viveros en el colegio Independencia Americana se ejecutará 
mediante el sistema de obras por impuestos ya que en este mecanismo la obra es 
financiada y ejecutada por la empresa privada mediante la suscripción de un 
convenio entre la entidad pública y la empresa privada lo cual genera beneficios 
para todos los que intervienen en el proceso:  
 Sociedad: mayor cobertura de la infraestructura y de servicio público, mejora 
la calidad de vida y bienestar de la población y reduce los riesgos de 
corrupción.  
 Entidad Pública: libera recursos para la ejecución de otros proyectos que 
demanda la población, permite la ejecución de proyectos de alto impacto, 
con calidad y en menor tiempo. 
 Empresa Privada: fortalece su imagen al financiar y ejecutar proyectos de 
alto impacto, mejora su relación con la población y a la entrega de la obra a 
la entidad pública recibe un certificado con el monto utilizado en la obra para 
con este pague su impuesto a la renta. 
Al realizar este proyecto vamos a lograr mejorar la calidad de vida de la población 
que consuma productos cosechados de los viveros y a la reducción de la 
  
contaminación, el colegio innovará la educación ambiental con el objetivo de 
aumentar la maya curricular y logra fortalecer la educación de sus alumnos 
logrando que tengan un desarrollo y atiendan las necesidades presentes, los 
discentes aprenderán las técnicas de cultivo, riego y comercialización lo que inspira 
a realizar dicho proyectó. 
El modelo de inversión de obras por impuestos es único y no tiene antecedentes 
en otras legislaciones en el ámbito mundial, tanto que algunos gobiernos de 
América Latina han solicitado asesoría a la Agencia de Promoción de la Inversión 
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1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
“ANÁLISIS DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE 
VIVEROS, COLEGIO INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA 2019” 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el Perú se implementó este mecanismo en el año 2008 y siendo la Región 
de Arequipa que ha utilizado más este mecanismo, pero sin embargo los 
Gobiernos Locales de la Región Arequipa no lo utilizan por tal motivo 
queremos impulsar Obra por Impuestos en los Gobiernos Locales. 
En los Colegios Nacionales de Arequipa  no se dictan cursos o talleres  
especializados en medio ambiente, los Colegios Nacionales para desarrollar 
un proyecto, una remodelación tienen que recurrir al Gobierno Regional GR 
o al Gobierno Local (municipalidad provincial o municipalidad distrital), los 
cuales realizar sus presupuesto multianuales, priorizan obras para el 
desarrollo de su comuna, dicho presupuesto es aprobado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas MEF, lo cual impide implementar proyectos nuevos 
que no han sido aprobados en dicho presupuesto multianual, el efecto 
negativo es que si se desea ejecutar un proyecto que no tiene presupuesto 
se tiene que esperar a fin de año para que este sea incorporado en el 
presupuesto multianual el cual se realiza en los últimos días del mes de 
diciembre, en tal sentido el presente proyecto conlleva a realizarse  por el 
mecanismo de Obras por Impuestos ya que en este mecanismo la obra es 
financiada y ejecutada por la empresa privada mediante la suscripción de un 
convenio entre la entidad pública y la empresa privada y así lograr reducir la 
brecha de  educación y del medio ambiente según el INVIERTE.PE. 
1.2.1. CAMPO, ÁREA Y LÍNEA 
a.  Campo: Administración   
b.  Área     : Obras por Impuesto 
c.  Línea    : Proyecto de inversión  
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1.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES  
Dependiente: Análisis Obras por Impuestos  
Independiente: Instalación de viveros en el Colegio Independencia 
Americana 
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1.2.3. INTERROGANTES BÁSICAS 
¿Cuál es la legislación de Obras por Impuestos? 
¿Cuál es el proceso para realizar obras por impuestos? 
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¿Cuál es la demanda de los viveros en el Colegio Independencia 
Americana mediante Obras por Impuestos? 
¿Cuál es la ubicación estratégica para la instalación de viveros por Obras 
por Impuestos? 
¿Cuál es el Monto de Inversión para implementación e instalación de 
viveros en el Colegio Independencia Americana? 
¿Cuáles son los mecanismos de Financiamiento que posibiliten la 
implementación e instalación de viveros en el Colegio Independencia 
Americana? 
¿Es viable desde el punto de vista de la evaluación social la 
implementación e instalación de los viveros en el Colegio Independencia 
Americana? 
De las interrogantes anteriores se puede formular el problema central 
mediante la siguiente interrogante: 
¿Resultaría factible el análisis de Obras por Impuestos para la 
instalación de viveros, Colegio Independencia Americana? 
1.2.4. Tipo y Nivel del Problema 
a. Tipo de Investigación: Por la fuente, investigación mixta (datos 
primarios y secundarios). 






1.3.1. Aspecto General. - 
Debido a que los Gobiernos Locales GL no pueden ejecutar obras que 
no estén en el presupuesto multianual y reducir la brecha de educación, 
y medio ambiental es necesario hacer un convenio con la empresa 
privada para que ejecute dicha obra mediante el mecanismo de Obras 
por Impuestos - OXI ya que el Ministerio de Economía y Finanzas MEF 
financia dicha obra, mediante la entrega de un certificado “Inversión 
Pública Regional y local Tesoro – Publico” CIPRIL, sin ningún tipo de 
interés y los Gobiernos Locales GL pagan este financiamiento con su 
canon minero o sus recaudaciones de impuesto y la Empresa Privada lo 
utiliza para pagar su Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
1.3.2. Aspecto Social. - 
Las Obras por Impuestos - OXI se realizan para el beneficio de la 
población y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que participan 
en la obra realizada. La ejecución de la obra por la empresa privada 
permitirá a la población del Colegio Independencia Americana gozar de 
las instalaciones y capacitación para los discentes desarrollando una 
educación ambiental sustentable.   
1.3.3. Aspecto Económico – Empresarial. - 
La Obra por Impuesto permitirá al municipio tener más obras y liberar 
recursos para la ejecución de otras obras que requiere la población con 
esto mejorar la calidad de vida de los pobladores, la empresa privada 
ganara reducir el pago del Impuesto a la Renta mediante el Certificado 
de Inversión Pública Regional y Local CIPRL el cual es otorgado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF al culminar dicha obra con el 





 Determinar la zona estratégica, para la implementación de los viveros en 
el Colegio Independencia Americana. 
 Determinar los recursos monetarios necesarios para la implementación 
de los viveros en el Colegio Independencia Americana. 
 Elaborar el presupuesto que viabilice la implementación e instalación de 
los viveros en el Colegio Independencia Americana mediante Obras por 
Impuestos. 
 Determinar, desde el punto de vista Social, los beneficios que traerá para 
la población del Colegio Independencia Americana. 
En base a los objetivos anteriores. Se establece el siguiente objetivo central: 
Determinar la factibilidad social y económica en el análisis de Obras por 
Impuestos para la instalación de viveros, Colegio Independencia Americana 
1.5. MARCO TEÓRICO 
1.5.1. MERCADO  
Un mercado es toda institución social en la que cual los bienes y 
servicios, así como los factores productivos, se intercambian libremente, 
el intercambio es directo debido a la existencia del dinero: un bien se 
cambia por dinero y este, posteriormente, por otros bienes. Cuando en 
el intercambio se utiliza el dinero, existen dos tipos de agentes bien 
diferenciados: los compradores y los vendedores. En los mercados de 
productos es típico distinguir entre consumidores o compradores y los 
vendedores. Los mercados de factores existen quienes desean 
adquirirlos y quienes desean vender o alquilar los recursos de la 




1.5.2. DEMANDA  
A las cantidades de un bien que los consumidores deseen y puedan 
comprar las denominamos demanda de dicho bien. 
Demanda significa estar dispuesto a comprar, mientras q comprar es 
efectuar realmente la adquisición. Así, la demanda refleja una intención, 
y la compra constituye una acción. Un agente demanda un bien cuando 
lo desea y además posee los recursos necesarios para adquirirlos 
(Mochón, 2017). 
1.5.3. OFERTA 
La oferta tiene que ver con los términos en los que la empresa produce 
y venden sus productos. Así como en el caso de la demanda 
distinguimos entre demandar y comprar, ahora debemos explicar la 
diferencia que existe entre ofrecer y vender. Ofrecer es tener la intención 
de vender o estar dispuesto a ello, mientras que vender es hacerlo 
realmente. La oferta refleja la intención de venta de los productores. La 
tabla de oferta representa, precio determinado, las cantidades que los 
productores estarían dispuestos a ofrecer (Mochón, 2017).  
1.5.4. LOCALIZACIÓN 
Identificar en qué lugares se sitúan empresas iguales o similares, que 
restricciones legales presenta para su localización las empresas del 
ramo que hoy operan. Qué criterios se han usado para establecer la 
empresa (Sapag, 2017).  
1.5.5. TAMAÑO 
En esta etapa se debe evaluar a grandes rasgos el espacio ocupado por 
la infraestructura, las construcciones necesarias, las obras de 
urbanismo, los equipos principales y auxiliares, la disponibilidad nacional 
e internacional, y las formas de adquirirlos (Vivallo, 2015). 
1.5.6. BRECHA INFRAESTRUCTURA  
La brecha de infraestructura alude a una falta de inversión para obtener 
cierta meta o para cumplir con ciertos requerimientos de servicios, 
situación que podría darse por el uso de instalaciones en condiciones 
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poco óptimas o por la dificultad al satisfacer la demanda actual y futura. 
En general, hace referencia a un concepto determinado en razón a que 
no se trata de una programación de inversiones a lo largo del tiempo sino 
de un monto de inversión requerido en el presente para cumplir las metas 
mencionadas (Albújar, 2015).  
1.5.7. INVERSIÓN 
Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención de 
que los flujos de caja más que compensen el capital invertido (Sapag, 
2017).  
1.5.8. COSTO DE MERCADO 
En un sentido amplio, el costo hace referencia a los pagos o 
desembolsos con motivo de la actividad de una empresa o el desarrollo 
de un proyecto. Una primera diferenciación se establece entre costos 
sociales y privados; los primeros son asumidos por la sociedad y los 
segundos son incurridos por un agente particular (Sapag, 2017).  
1.5.9. OBRAS POR IMPUESTOS  
La Ley N° 29230, denominada “Ley de Obras por Impuestos”, es una 
modalidad de inversión pública con participación de la empresa privada 
que fomenta la ejecución rápida y eficiente de proyectos adelantando el 
desarrollo y mejorando la calidad de vida de más peruanos. 
Agiliza la ejecución de Proyectos de Inversión, sosteniendo o 
aumentando el dinamismo de nuestra economía. 
Simplifica procedimientos, incrementando la eficiencia de las Entidades 
Públicas (Obrasporimpuestos.pe, 2019).  
1.5.10. ENTIDAD PÚBLICA 
Los Gobiernos Regionales GR, Gobiernos locales GL y Universidades 
publicas UP pagan el financiamiento sin intereses a cuenta de sus 
recursos de canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduana y 




 Acelera la ejecución de proyectos de calidad, reduciendo la brecha 
de infraestructura. 
 Libera recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda 
la población (Obrasporimpuestos.pe, 2019).  
1.5.11. EMPRESA PRIVADA   
Adelantan el pago del Impuesto a la Renta concretando los proyectos 
priorizados por las Entidades Públicas. 
 Mejora el relacionamiento con la comunidad. 
 Mejora imagen y programas de Responsabilidad Social. 
En general, para poder aplicar este mecanismo se pueden incluir todo 
tipo de proyectos de inversión pública de impacto regional y local que 
cuente con la declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). 
A continuación, se presenta una lista referencial de los proyectos en los 
cuales se puede aplicar la Ley de Obras por Impuestos. 
 Salud: 
Construcción y/o mejoramiento de la capacidad resolutiva de 
hospitales y centros de salud, postas médicas, clínicas municipales 
o regionales y/o unidades materno infantiles. De acuerdo al tamaño 
del proyecto, se podría considerar la construcción de una o varias 
etapas. 
 Educación: 
Proyectos de infraestructura educativa como instituciones 
educativas, aulas, bibliotecas, laboratorios e institutos. Estos 
proyectos podrían incluir el equipamiento respectivo. 
 Agua y saneamiento: 
Proyectos de construcción, rehabilitación, mejoramiento y ampliación 
de sistemas de agua potable y alcantarillado, y plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Los proyectos pueden ser de cualquier 
dimensión de acuerdo al tamaño de la población. 
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 Infraestructura vial local: 
Obras de infraestructura vial que involucran la construcción, 
rehabilitación o pavimentación de pistas y veredas, intercambios 
viales, puentes peatonales, entre otros. 
 Infraestructura de transporte regional: 
Referido a carreteras asfaltadas, puentes, caminos y/o trochas 
carrozables, y caminos vecinales. Estos proyectos podrían involucrar 
a dos o más distritos ó a dos o más regiones. 
 Infraestructura de riego: 
En este rubro se pueden ejecutar pequeños proyectos de irrigación, 
como por ejemplo pozas de regulación, canales de regadío, 
bocatomas, entre otros. Incluso se podría incluir equipamiento de 
riego tecnificado..   
 Limpieza pública: 
Se podrían considerar pequeños y medianos proyectos integrales de 
gestión de residuos sólidos, incluyendo la construcción de plantas de 
tratamiento y/o rellenos sanitarios. 
 Energía y telecomunicaciones: 
Incluye la construcción, rehabilitación y equipamiento de pequeños 
sistemas eléctricos y proyectos de electrificación rural. Asimismo, se 
puede construir sistemas de telefonía (fija, celular e internet) en 
pequeños poblados o en localidades rurales. 
 Turismo: 
Está referido a infraestructura de servicios que le otorguen valor al 
recurso turístico, que permitan transformar un recurso turístico en un 
atractivo turístico. Dotando de servicios de accesos, interpretación, 
orientación información, accesos, entre otros. 
 Esparcimiento: 
En este rubro se pueden ejecutar centros cívicos, parques temáticos, 
centros recreacionales, entre otros. Asimismo, se pueden consideran 
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proyectos de infraestructura deportiva como, canchas deportivas, 
polideportivos, entre otros. 
 Orden Público y Seguridad: 
En este rubro se pueden ejecutar proyectos de instalación, 
mejoramiento y ampliación de comisarías o servicios de serenazgo, 
incluido el equipamiento, así como la capacitación del personal. 
 Cultura: 
Pueden considerarse proyectos de mejoramiento o recuperación de 
sitios arqueológicos, templos, museos, entre otros, que constituyan 
patrimonio cultural. Asimismo, el proyecto puede incluir investigación 
arqueológica, acondicionamiento para la visita y sensibilización. 
 Pesca: 
Proyectos de remodelación de infraestructura de pesca artesanal, 
como desembarcaderos, muelles, entre otros, así como el desarrollo 
de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 
 Ambiente: 
Proyectos de recuperación de ecosistemas degradados, regulación 
hídrica, recuperación de especies, entre otros. 
 Protección y desarrollo social: 
Mejorar la infraestructura e incrementar los locales de los programas 
sociales Cuna Más, Qali Warma y Tambos. 
 Justicia: 
En este rubro pueden ejecutarse proyectos de creación o 
mejoramiento de centros penitenciarios, locales institucionales del 
Ministerio de Justicia, entre otros. 
 Otros: 
Locales institucionales, pequeños terminales terrestres, teatros, 
mercados de abastos y mercados mayoristas 




1.5.12. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL  
En la evaluación social se trata de valorar a precios sociales los 
capitales, los insumos y la mano de obra utilizada en el proyecto, para 
determinar los beneficios sociales, que se manifiestan en aumento de 
bien estar de la sociedad toda, causado por servicios y bienes generados 
en la explotación y los costos que significan para a sociedad nacional 
financiar el proyecto. Para esto es preciso ajustar los valores de mercado 
usados en la evaluación privada Los criterios de la evaluación social son 
los mismos de la evaluación privada usando como indicador o VAN y la 
TIR. La diferencia reside que en la evaluación privada se usa precios del 
mercado para cuantificar costos e ingresos y estos no evalúan costos y 
beneficios sociales. 
En la evaluación social se trata de valorar a precios sociales los 
capitales, los insumos y la mano de obra utilizada en el proyecto para 
determinar los beneficios sociales, que se manifiestan en aumento de 
bienestar de la sociedad toda, originado por servicios y bienes 
generados en la producción y los costos que significan para la sociedad 
nacional financiar los proyectos (Ministerio de Economía y Finanzas., 
2019).  
1.5.13. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
Existe dificultad de cuantificar económicamente muchos de los 
beneficios y costos ambientales presentes en un proyecto y dadas las 
limitaciones presupuestales, tecnológicas y de información existente, la 
conveniencia de involucrar las estimaciones económicas asociadas con 
los efectos ambientales en la evaluación económica del proyecto, 
pueden conducir a que muchos de ellos, realmente benéficos, no se 
realicen (Ministerio de Economía y Finanzas., 2019).  
1.5.14. INVIERTE.PE 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
INVIERTE.PE 
El Perú necesita crecer con mayor agilidad y mediante procesos más 
simples. Para mejorar, cambiamos mediante la entrada en vigencia del 
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Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
conocido en adelante como INVIERTE.PE, cuyo Ente Rector es la 
Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
El nuevo sistema nació mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de 
diciembre de 2016, y entró en vigencia desde el 24 de febrero del año 
2017, un día después de la publicación oficial de su respectivo 
Reglamento (Invierte.pe, 2019). 
1.5.14.1. Principios rectores: 
 La programación multianual de la inversión debe ser realizada 
considerando como principal objetivo el cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población. 
 La programación multianual de la inversión vincula los objetivos 
nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento 
estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, con la priorización y asignación multianual de fondos 
públicos a realizarse en el proceso presupuestario, y debe 
realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual.  
 Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse 
con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un 
enfoque territorial. 
 Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor 
impacto en la sociedad.  
 La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión 
de recursos para su ejecución y su adecuada operación y 
mantenimiento, mediante la aplicación del Ciclo de Inversión. 
 La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos 
que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la 




La Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, es 
un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Constituye un 
pliego presupuestal. 
PROINVERSIÓN promueve la inversión privada mediante Asociaciones 
Público Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, para su 
incorporación en servicios públicos, infraestructura pública, en activos, 
proyectos y empresas del Estado, conforme a sus atribuciones. 
PROINVERSIÓN en su calidad de Organismo Promotor de la Inversión 
Privada tiene a su cargo los proyectos de relevancia nacional que le sean 
asignados, o los que reciba por encargo de los tres niveles de Gobierno. 
PROINVERSIÓN ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su 
sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo contar con oficinas 
desconcentradas en otras ciudades del país (Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada, 2019).  
1.5.16. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
1.5.16.1. RED DE VIVEROS EDUCATICOS - CHILE 
El proyecto de viveros educativos, busca fortalecer la educación 
para el desarrollo sustentable, a través de la implementación de un 
programa de educación ambiental en 10 escuelas rurales de región 
de Maule, que vasado en la instalación de viveros educativos para 
la producción de especies nativas principalmente, contribuya a la 
certificación ambiental del sistema nacional de certificación 
ambiental de establecimientos educacionales (SNCAE) del 
Ministerio del Medio Ambiente. Para esto, el proyecto involucra tres 
grandes etapas: construcción y habilitación del vivero, capacitación 
en el desarrollo del programa y acompañamiento al equipo docente 
en la incorporación del vivero en los procesos de aprendizaje. Tanto 
para las etapas de capacitación y acompañamiento, las escuelas 
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contaran con asistencia técnica de profesionales de las áreas de 
educación y producción de plantas (Bobadilla, 2019).  
1.5.16.2. ESCOLARES INSTALAN PRIMER VIVERO Y BIOHUERTO EN 
COLEGIO DE LAMBAYEQUE - PERÚ 
Un total de 1 500 escolares de la institución educativa Cristo Rey del 
distrito de José Leonardo Ortiz (región Lambayeque) inauguraron 
un vivero y un biohuerto, en el Día Mundial del Medio Ambiente. 
El director del colegio, Julio Alburqueque Villanueva, indicó que el 
fenómeno El Niño costero y los daños causados al plantel motivaron 
a poner en marcha el proyecto ejecutado con una inversión de 20 mil 
soles.  
"Esto es fruto del trabajo iniciado desde hace tres años. Nosotros 
como institución educativa nos propusimos con los docentes, padres 
de familia y alumnos revertir este problema. Es un proyecto 
sostenido en el tiempo", manifestó.  
Alburquerque dijo que Cristo Rey, es la primera institución educativa 
en la región en impulsar la creación de un vivero y espera que los 
demás colegios repliquen el proyecto. 
El director señaló que en este vivero y biohuerto se han sembrado 1 
000 plantas entre curativas, ornamentales y frutales, que en tres 
meses empezarán a distribuirlas a todos los planteles, y al mismo 
distrito, a fin de mejorar el medio ambiente. 
"Estas plantas son trabajadas por los mismos escolares, con la 
asesoría de estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la 
César Vallejos, profesionales del municipio de Leonardo Ortiz, así 
como de la Ugel Chiclayo, a través de sus especialistas de 







1.6. HIPÓTESIS  
Dado que las obras realizadas por los Gobiernos Regionales y/o Gobiernos 
locales son en favor de la comunidad mediante Obras por Impuestos OXI, 
permitan el desarrollo de la misma. 
Es probable que efectuando el análisis de las Obras por Impuestos OXI, se 






















2. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
2.1. TÉCNICAS, INSTRUMENTO Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN  
      
VARIABLES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 


































































2.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 
La instalación física en el Colegio Independencia Americana ubicado en 
la Avenida Independería Distrito de Arequipa Provincia Arequipa. 
2.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 
El estudio se realizará en el año 2019, siendo un estudio coyuntural, 
como parte del estudio, se realizará un estudio de mercado para 
determinar la existencia de demanda de las empresas privada, 
levantando una encuesta a las empresas privadas que invierten en 
proyectos sociales, así como el análisis la cual embarcara 45 días, solo 
en consultar esta variable. 
2.2.3. UNIDAD DE ESTUDIO  
Obras por Impuestos. 
2.2.3.1. Población finita: 




2.2.3.2. NIVELES DE LA MUESTRA: 
Z = 1.96 LIMITE DE CONFIANZA AL 95%  
P = 0.9 PROBABILIDAD DE ACIERTOS  
Q = (1 – P) 0.1 PROBABILIDAD DE FRACASOS  
E = 0.05 ERROR  
N = 1238 POBLACION  
n = ¿ 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
  
     
n =  Z^2 * P * Q ………… n = 
138.2976 
 
  E^2    
     
n =  Z^2 * P * Q * N ……… n = 
138.7551 
  E^2(N-1)+Z^2*P*Q   
     
     
SIENDO CONSERVADORES TRABAJAREMOS CON LA MAS ALTA Y 
REDONDEANDO A 139 
 
Condiciones para el cálculo de la muestra.- 
Se calculó bajo las siguientes condiciones: 
Nivel de confianza: 
Grado de confiabilidad 95% con un valor de Z = 1.96. 
Nivel de precisión: 
Se consideró un error de muestra 1.5%. 
2.3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos se han considerado las siguientes estrategias: 
2.3.1. ORGANIZACIÓN  
La duración total del estudio está prevista para días 30, correspondiendo 
15 para la recolección de datos y todo tipo de información (a alumnos de 




2.3.2. RECURSOS  
Los recursos para la recolección de datos serán cubiertos íntegramente 
por los graduandos. 
2.3.3. VALIDACIÓN  DE INSTRUMENTOS 
Para una mayor validez y confiabilidad de los resultados se realizó una 
encuesta piloto, por lo que los instrumentos a utilizarse han sido 
validados. 
2.4. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE DATOS 
2.4.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
2.4.1.1. Tabulación 
Se empleará una matriz de tabulación para contabilizar las 
respuestas de la Encuesta. 
2.4.1.2. Tratamiento estadístico 
Para la prueba estadística se utilizará la distribución normal. 
2.4.1.3. Cuadros y gráficas 
La matriz de tabulación y los cálculos estadísticos generarán     los     
cuadros donde la información se mostrará claramente organizada y 
sistematizada, para ello se utilizará la hoja de cálculo del MS-Excel. 
2.4.1.4. Estudio de los datos sistematizados 
El análisis de la información se realizará considerando los objetivos 
y la hipótesis, intentando llegar al exacto conocimiento de las 





RESULTADO DE LA INVESTIGACION 
3. ANALISIS DE RESULTADOS (TRABAJO DE CAMPO) 
3.1. ¿Tienen cursos o talleres que les enseñen temas ambientales? 
Tabla N° 1: Se dictan cursos Medio Ambientales  
 f.  % 
SI 73 52.52 
NO 66 47.48 
TOTAL 139 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 1: Se dictan cursos medio Ambientales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El estudio realizada a los alumnos del Colegio Independencia Americana no 
indica que no se tiene un curso en el que se les enseñen educación Medio 
Ambiental en un 47.48% y que si les dictan cursos que les enseñen 
educación Medio Ambiental en un 52.53%, lo cual nos indica que los 
alumnos no tienen un claro concepto de educación medio ambiental.  
Por lo cual nos impulsa a realizar la implementación de viveros en el colegio 
Independencia Americana para la creación de talleres en los cuales se dará 
una introducción en la que se enseñara educación medio ambiental y con 







3.2. ¿En la institución realizan talleres? 
Tabla N° 2 : En el Colegio Independencia Americana realizan talleres 
 
 f.  % 
SI 139 100.00 
NO 0 0.00 
TOTAL 139 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 2 : En el Colegio Independencia Americana realizan talleres 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como podemos observar en el Colegio Independencia Americana se dictan 
talleres por lo cual incrementar el taller de Educación Ambiental para el 
beneficio de los alumnos, porque tendrán una alterativa más para escoger 
que taller realizar y el Colegio Independencia Americana sería el primero en 







3.3. ¿Qué talleres realizan? 
Tabla N° 3 : Que talleres realizan  
 f. % 
REFORZAMIENTO 17 12.23 
DEPORTE 56 40.29 
MÚSICA 9 6.47 
MANUALIDADES 57 41.01 
TOTAL 139 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 3: Que talleres realizan 
 
Fuente: Elaboración Propia 
. 
Los talleres que más realizan los dicentes son de deporte y de manualidades, 
lo que nos lleva a concluir que el, taller de Educación Ambiental tendría 
buena acogida por que los alumnos les gusta aprender a realizar actividades 
que son beneficiosas para su futuro y la instalación de viveros y las 







REFORZAMIENTO DEPORTE MÚSICA MANUALIDADES
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3.4. ¿saben que es un vivero?  
Tabla N° 4: Conocen un vivero 
 f.  % 
SI 115 82.73 
NO 24 17.27 
TOTAL 139 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 4: Conocen un vivero 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los alumnos en un 83% conocen lo que es un vivero y un 17% no conoce lo 
que es un vivero, lo cual nos demuestra que si se implementa un taller de 
Educación Ambiental este taller contaría con una buena demanda lo cual nos 









3.5. ¿Les gustaría que en su colegio cuente con un vivero para tener un 
nuevo taller? 
Tabla N° 5 : Quieren un taller de Educación Medio Ambiental 
 f.  % 
SI 115 82.73 
NO 24 17.27 
TOTAL 139 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Grafico N° 5: Quieren un taller de Educación Medio Ambiental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En un 82.73%  están interesados que se implemente un taller de Educación 
Medio Ambiental mediante la instalación de viveros en el Colegio 
Independencia Americana y un 17.27 le es indiferente la implementación de 
Educación Medio Ambiental. lo  que nos demuestra que dicho taller tendrá 









3.6. ¿Por qué motivo participaría del taller? 
Tabla N° 6 : Motivo por el cual participaría en el taller  
  f. % 
APRENDER A 
CULTIVAR  49 35.25 
CUIDAR EL MEDIO 
AMBIENTE  50 35.97 
FINES ECONÓMICOS 6 4.32 
APRENDER UN OFICIO 34 24.46 
TOTAL 139 100.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 6: Motivo por el cual participaría en el taller 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los alumnos en un 35.97 % participaría del taller de Educación Medio 
Ambiental con él objetivo de cuidar el medio ambiente, mientras que un 
35.25% realizaría con el objetivo de aprender las técnicas de cultivo, el 
24.46% tienen el objetivo de aprender un oficio y por temas económicos 
tenemos un 4.32%, por lo cual nos impulsa a realizar la instalación de viveros 









APRENDER A CULTIVAR CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
FINES ECONÓMICOS APRENDER UN OFICIO
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3.7. ¿Si se instalarían viveros en su institución educativa quien le gustaría 
que lo realice? 
 
Tabla N° 7: Preferencia de quien ejecute la Obra por Impuesto 
 
 f.  % 
MUNICIPALIDAD 10 7.19 
EMPRESA PRIVADA  129 92.81 
TOTAL 139 100 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N° 7: Preferencia de quien ejecute la Obra por Impuesto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La grafica nos demuestra claramente que los dicentes prefieren que la 
obra la ejecute la Empresa Privada con un 93%, lo que nos demuestra 
que se puede realizar la Obra por Impuestos. Ya que cuando se realizó 
la remodelación de la institución educativa tuvo muchas demoras lo cual 
es perjudicial para el alumno los que son nuestro demandante y al tener 







3.8. PROPUESTA DE ANÁLISIS DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA 
INSTALACIÓN DE VIVEROS EN EL COLEGIO INDEPENDENCIA 
AMERICANA 
3.8.1. OFERTA 
La Municipalidad Provincial de Arequipa (GL) acuerde en sesión de 
consejo municipal para que Prioricen el proyecto para ser ejecutada 
mediante el mecanismo de Obras por Impuestos -  OXI. El proyecto 
deberá enmarcarse en la reglamentación establecida en la normativa de 
Invierte.pe el cual debe de ser remitido a Pro Inversión como entidad 
encargada de la promoción y asistencia técnica a los gobiernos sub-
nacionales con relación al uso de este mecanismo, para ser publicados 
en su portal web de manera que el proyecto sea promovido entre las 
empresas privadas interesadas.   
Tabla N° 8 TOPES MÁXIMOS DE CAPACIDAD ANUAL PARA LOS 
GOBIERNOS LOCALES 
DPTO/PROV DISTRITO 
TOPE MÁXIMO DE 
CAPACIDAD 
ANUAL 1/ 
AREQUIPA     
AREQUIPA     
  ALTO SELVA ALEGRE  8 604 465 
  AREQUIPA  2 575 202 
  CAYMA  18 422 900 
  CERRO COLORADO  96 509 210 
  CHARACATO  10 383 541 
  CHIGUATA  4 252 279 
  JACOBO HUNTER    0 
  JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  17 905 071 
  LA JOYA  37 759 056 
  MARIANO MELGAR  15 974 303 
  MIRAFLORES  17 850 544 
  MOLLEBAYA  2 640 630 
  PAUCARPATA  32 301 441 
  POCSI   764 571 
  POLOBAYA  2 050 644 
  QUEQUEÑA  1 618 696 
  SABANDIA  4 600 018 
  SACHACA  16 040 676 
  SAN JUAN DE SIGUAS  2 511 322 
  SAN JUAN DE TARUCANI  3 570 209 
  SANTA ISABEL DE SIGUAS  2 037 109 
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  SANTA RITA DE SIGUAS  9 233 435 
  SOCABAYA  33 136 243 
  TIABAYA  27 931 444 
  UCHUMAYO  39 438 997 
  VITOR  4 144 962 
  YANAHUARA  5 436 888 
  YARABAMBA  95 571 437 
  YURA  46 086 693 
Fuente y Elaboración: Dirección de Inversiones descentralizas - ProInversión 
3.8.2. DEMANDA  
La demanda son los dicentes del Colegio Independencia Americana 
nivel Secundario.     
Las empresas privadas del Perú que invierten en este mecanismo son: 
Tabla N° 9 RANKING DE DEPARTAMENTOS POR MONTO DE INVERSION EN 
OBRAS POR IMPUESTOS 2009 – 2018 
N° EMPRESA 
TOTAL     2009-
2018 (1) 
1 Banco de Crédito del Perú-BCP 1,148.0 
2 Compañía Minera Antamina S.A. 605.1 
3 Southern Peru Copper Corporation 600.0 
4 Optical Technologies S.A.C. 232.5 
5 Telefónica del Perú S.A.A. 222.8 
6 Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank 186.9 
7 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston 
S.A.A. - BACKUS 
109.7 
8 Volcan Compañía Minera S.A.A. 108.6 
9 Cementos Pacasmayo S.A.A. 87.4 
10 Ferreyros S.A. 80.3 
11 Yura S.A. 65.3 
12 Compañía Minera Milpo S.A.A. 57.0 
13 Eckerd Perú S.A - Inkafarma 51.8 
14 Turismo Civa S.A.C. 50.2 
15 Minsur S.A. 42.4 
16 Minera Barrick Misquichilca S.A. 38.2 
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17 BBVA Banco Continental  35.6 
18 Cía Minera Antapaccay 33.1 
19 Shougang Hierro Peru S.A.A. 32.8 
20 Cía. Minera Poderosa S.A. 27.9 
21 AFP Integra S.A. 26.4 
22 Súper Mercados Peruanos S.A 25.8 
23 TISUR 22.4 
24 Compañía de Minas Buenaventura SAA 20.7 
25 Unión Andina de Cementos S.A.A. - UNACEM 20.3 
26 Scotiabank Perú S.A.A. 19.7 
27 América Movil Perú SAC 19.2 
28 Minera Gold Fields Peru S.A. 18.5 
29 Compañía Minera Condestable 12.3 
30 La Arena S.A. 11.6 
31 Aguaytía Energy del Perú S.R.L 11.4 
32 Nestlé Perú 11.2 
33 Corporación Lindley S.A. 10.2 
34 Kallpa Generación S.A. 9.9 
35 Tecnología de Alimentos S.A. - TASA 9.2 
36 Mi Banco 8.6 
37 Hudbay Perú S.A.C. 8.1 
38 Compañía Minera Coimolache SA 8.0 
39 Oxy Industrial 7.5 
40 CNPC Perú S.A. (Antes Petrobras) 7.4 
41 GRaña y Montero Petrolera S.A. 7.1 
42 Repsol Exploracion Peru - Sucursal del Peru 6.8 
43 Inversiones Centenario 6.6 
44 Empresa Editora El Comercio S.A. 6.4 
45 Impala Terminals Perú S.A.C. 6.4 
46 
Productos de Acero Cassado Prodac S.A. - PRODAC 
S.A. 
5.9 
47 Profuturo AFP 5.8 
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48 Red de Energía del Perú S.A. - ISA  REP 5.4 
49 Gloria S.A. 5.4 
50 UNIMAQ S.A. 4.8 
51 Minera La Zanja S.R.L. 4.6 
52 Compañía Minera Los Andes Perú Gold S.A.C 4.4 
53 Prima AFP S.A. 4.3 
54 Consorcio Minero Horizonte S.A. 4.2 
55 Electro Dunas S.A.A. 4.0 
56 IPESA S.A.C 3.8 
57 Inmuebles Panamericana S.A 3.6 
58 Cineplex S.A. 3.3 
59 Mall Aventura S.A 3.3 
60 Sociedad Minera El Brocal S.A.A. 2.9 
61 Viru S.A.C 2.6 
62 Savia Perú S.A. 2.4 
63 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A 2.3 
64 Inkabor S.A.C. 2.2 
65 SBP S.A.C 2.1 
66 Empresa de Transportes Perú  Bus S.A.  2.1 
67 Stracon GyM S.A 2.0 
68 Austral GRoup S.A.A. 2.0 
69 Pesquera Hayduk S.A. 2.0 
70 Unión de Concreteras S.A - UNICON 1.9 
71 Corporación Aceros Arequipa 1.8 
72 Eternit S.A. 1.8 
73 Financiera Eectiva S.A 1.8 
74 Agrícola Cerro Preto S.A.C 1.6 
75 Minera Aurifera Buena Vista S.A.C 1.6 
76 Pluspetrol Norte S.A. 1.5 
77 Autopista del Norte 1.4 
78 Banco Falabella Perú S.A. 1.2 
79 Bectek Contratistas SAC 1.2 
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80 Banco Interamericano de Finanzas S.A. 1.2 
81 
Ernst & Young Asesores Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada 
1.0 
82 Chinalco 1.0 
83 Maccaferri de Perú S.A.C. 0.9 
84 Complejo Agroindustrial Beta 0.9 
85 AJEPER 0.9 
86 Banco Financiero del Perú S.A. 0.9 
87 Total Artefactos S.A.- La Curacao 0.7 
88 Banco Ripley Perú S.A. 0.7 
89 Enesur S.A 0.6 
90 Petramas S.A.C 0.5 
91 Fitesa Peru S.A.C. 0.5 
92 Banco Azteca del Perú S.A. 0.5 
93 2H INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC 0.5 
94 Banco Santander Perú S.A. 0.5 
95 Banco GNB Perú S.A 0.4 
96 Real Plaza S.R.L. 0.3 
97 Avinka S.A. 0.3 
98 Fargoline 0.3 
99 Inversiones Nacionales de Turismo 0.3 
100 Kupre Sur S.R.L 0.2 
101 Banco de Comercio S.A. 0.2 
102 Pacífico 0.1 
Total General 4,252 
Fuente: Elaboración: Dirección de Inversiones descentralizas – ProInversión, 2019   
Teniendo una oferta de 102 empresas privadas en el Perú de las cuales 
invierten en Arequipa las siguientes: 
 YURA 
 Telefónica  











 Ernst & Young 
 
3.8.3. LOCALIZACIÓN 
El Colegio Nacional de la Independencia Americana fue fundado en 1827 
en la ciudad de Arequipa, en el Perú. Ocupó originalmente el local del 
antiguo convento de los agustinos. En la década de 1940 se trasladó a 
su sede actual. Actualmente tiene la categoría de Institución Educativa 
Emblemática. 
Dirección: Av. Independencia 1457, Arequipa 04001 
Horario: de apertura: lun. a Vier. 08:00 
Fundación: 6 de agosto de 1825 
Teléfono: (054) 225883 
Director/a: Dr. Walter Salomon Ramos Sabanaya (Colegio 
Independencia Americana, 2019) 
Siendo el Colegio Independencia Americana el más Emblemático del 
departamento de Arequipa por lo cual los demás colegios lo toman como 
ejemplo con esto lograremos que todos los colegios de la región 
Arequipa quieran instalar viveros en sus instalaciones, otra de los 
motivos es por qué dispone el espacio necesario para la instalación de 
cinco viveros para el nivel secundario, el cual se realizara en la fachada 
del Colegio Independencia Americana utilizando 3.50 metros de ancho y 
5.00 metros de largo haciendo 17.50 metros cuadrados por vivero, por 
lo que utilizaremos un área de 87.5 metros cuadrados. 
Al realizar la instalación estamos reduciendo la brecha de: 
 Educación  
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 Viveros agroforestales 
 Ambiental  
3.8.4. INVERSIONES  
3.8.4.1. PRESUPUESTO  
Los materiales a utilizar son: 
Tabla N° 10: PRESUPUESTO DE VIVEROS  
 
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
PLANCHA DE POLICARBONATO (2.95M X 1.05M) 70.00 169.90 11893.00 
CALAMINA TRANSLÚCIDA (3.05M X 1.05M) 25.00 63.80 1595.00 
KIT DE INSTALACIÓN POLICARBONATO 40.00 44.90 1796.00 
SOLDADURA PUNTO AZUL 1X8 KG 25.00 12.50 312.50 
PERFIL DE ALUMINIO "H" (VARILLA DE 2.95M) 5.00 45.00 225.00 
PERFIL DE ALUMINIO "U" (VARILLA DE 2.95M) 5.00 40.00 200.00 
PERFIL DE ALUMINIO "L" (VARILLA DE 2.95M) 30.00 30.00 900.00 
BISAGRAS PARA PUERTAS 30.00 5.00 150.00 
PINTURA ANITCORROSIVA X GLN 1.25 25.00 31.25 
PINTURA ESMALTE MATE X GLN 1.25 25.00 31.25 
HERRAMIENTAS 1.50 700.00 1050.00 
MANO DE OBRA X PERSONA (PRECIO POR DÍA) 10.00 50.00 500.00 
KIT DE VIVERO  5.00 1500.00 7500.00 
EXPEDIENTE TÉCNICO  1.00 8000.00 8000.00 
EMPRESA SUPERVISORA  1.00 20000.00 20000.00 
Fuente: Elaboración Propia COSTO DIRECTO 54184.00 
  I.G.V. 18% 9753.12 
  COSTO TOTAL 63937.12 
 




3.8.5. OBRAS POR IMPUESTOS  
3.8.5.1. ENTIDAD PUBLICA  
La Entidad pública debe de realizar los siguientes pasos: 
1. La Municipalidad Provincial de Arequipa en sesión de consejo 
priorizan el proyecto de Implementación de Educación Ambiental 
en el Colegio Independencia Americana. 
2. formando un Comité Especial el cual se encargara de elaborar 
bases de la empresa privada y de la entidad supervisora y es 
responsable de los procesos de selección. 
3. Solicitar informe previo a la Contraloría General de la Republica 
CGR Certificación presupuestal. 
4. Convocar el proceso de selección de Empresa Privada, Entidad 
Supervisora, Evaluar propuestas y otorgar la buena pro. 
5. Suscribir convenio de Inversión con la Empresa Privada y 
contratar la Empresa Supervisora. 
6. Aprobar el expediente técnico y supervisar la ejecución de la obra 
a cargo de la Empresa Privada  
7. Otorgar la conformidad de recepción, previa conformidad de 
calidad por parte entidad supervisora. 
8. Solicitar la emisión del Certificado De inversión Pública Regional 
y local CIPRL al Ministerio de Economía y Finanzas MEF, el cual 
debe de ser otorgado dentro de los 6 días de recibida la solicitud.  
9. Las Obras por Impuesto en el Colegio Independencia permitirán 
al Gobierno Local reducir la brecha de infraestructura y la 
liberación de recursos para la ejecución de otras obras (MEF, 
2019). 
3.8.5.2. EMPRESA PRIVADA 
Empresa privada Tiene que realizar los siguientes pasos: 
1. Identificar un proyecto de su interés de proyectos priorizados por 
la entidad pública, La Empresa Privada podría presentar un 
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proyecto nuevo donde la Entidad Publica lo declara viable en el 
marco de INVIERTE.PE y posteriormente lo prioriza. 
2. Presentarse al proceso de selección  
3. Suscribir el convenio de inversión con la Entidad Pública. 
4. Elaborar o modificar el Expediente Técnico. 
5. Ejecutar el proyecto previa aprobación del Expediente Técnico. 
6. Culminar y entregar obra. 
7. Utilizar el Certificado de Inversión Pública Regional y Local CIPRL 
para el pago de Impuesto a la Renta.  
La Empresa privada al realizar obras por medio de este mecanismo 
mejora la relación con la población y mejora su imagen, programas 
de Responsabilidad Social (MEF, 2019).. 
3.8.6.  EVALUACIÓN SOCIAL  
En el marco del INVIERTE.PE se mide mediante la rentabilidad social 
que es igual a los beneficios sociales menos los Costos sociales.  
 RS=BS-CS 
 RS: Responsabilidad social  
 BS: Beneficio social  
 Los ciudadanos pueden generar más ingresos con el proyecto. 
 Los ciudadanos pueden gastar menos.  
 Sus costos disminuyen por efectos del proyecto. 
 Horizonte de vida: 10 años 
 Dicentes: 1238 
 Costo de taller: 100 soles  
 Meses: 10 
 BS=(1238X100X12X10)/1000000 




 CS: Costo social 
Es el costo del proyecto por el factor de corrección establecido por el 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF y la Dirección General de 






 >0 viable 
 =0 indiferente  
 <0 no viable  
La Responsabilidad Social de 14.80013 nos indica que nuestro proyecto 
es viable. 
Esta fórmula la empleamos para ver el beneficio de los demandante ya 
que si no se ejecuta  la Instalación de viveros los demandantes que 
desean realizar dichos talleres tendrían un gasto monetario para realizar 
dichos estudios lo cual la gran mayoría no lo haría pero como el indicador 
resulto mayor a cero nos dice que nuestro proyecto social es factible 
(Invierte.pe, 2019).  
3.8.7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
Al ejecutar el proyecto de ANÁLISIS DE OBRAS POR IMPUESTOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE VIVEROS, COLEGIO INDEPENDENCIA 
AMERICANA AREQUIPA 2019. Vamos a lograr reducir la contaminación 
de las siguientes formas: 
 Con la producción y cosecha de productos agrícolas y frutales  
orgánico, productos sin pesticidas  
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 Con los productos forestales se lograra reforestar la ciudad para que 
tengamos más áreas verdes. 
3.8.8. Proceso de adjudicación  
3.8.8.1. Bases legales  
Aprueban documentos estandarizados establecidos en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Reglamento de la ley 
N°29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación se Sector Privado, y del artículo 17 de la ley N° 30264, 
Ley que establece medidas para promover el crecimiento 
económico, aprobado por D.S.N°036-2017-EF   
Vigente 
 Decreto Supremo N° 294-2018-EF: Decreto Supremo que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que 
impulsa la inversión pública regional y local con participación del 
sector privado. 
 Decreto Supremo N° 295-2018-EF:Decreto Supremo que 
aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 
29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 036- 2017-EF. 
 Decreto Supremo N° 212-2018-EF:Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del sector 
privado, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF. 
 Decreto Supremo Nº 167-2018-EF: Decreto Supremo que 
aprueba los topes máximos de capacidad anual para Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales y Universidades Públicas. 
 Decreto Legislativo N° 1361: Decreto Legislativo que impulsa el 
financiamiento y ejecución de proyectos mediante el mecanismo 
de Obras por Impuestos. 
 Resolución Ministerial Nº 013-2018-EF/15: Modifican los plazos 
establecidos en los párrafos 7.2 del artículo 7, 8.2 del artículo 8, 
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del literal b) del artículo 10 y en el párrafo 11.2 del artículo 11 del 
Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que Aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los 
Gobiernos Regionales y Locales. Establece como fecha de 
publicación del Informe Anual de Reglas fiscales, el 15 de mayo 
de cada año. 
 Decreto Supremo N° 036-2017-EF: Reglamento de la Ley que 
impulsa la inversión pública regional y local con participación del 
sector privado. 
 Decreto Legislativo N° 1275: Decreto Legislativo que aprueba el 
marco de la responsabilidad y transparencia fiscal de los 
Gobiernos Regionales Y Gobiernos Locales. Establece como 
impedimento para la suscripción de un nuevo convenio bajo el 
mecanismo de Obras por Impuestos, el incumplimiento de las 
reglas fiscales establecidas en los literales a) y b) del artículo 6 
del Decreto Legislativo. 
 Decreto Legislativo N° 1250:Decreto Legislativo que modifica la 
Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y 
Local con participación del Sector Privado, y la Ley N° 30264, Ley 
que establece medidas para promover el crecimiento económico. 
 Decreto Legislativo N° 1238: Aprueban Decreto Legislativo que 
modifica la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado. 
 Ley N° 29230: Ley que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado (Diario El Peruano, 
2017).  
3.8.8.2. INVIERTE.PE  
Una vez realizado el estudio de ANÁLISIS DE OBRAS POR 
IMPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE VIVEROS, COLEGIO 
INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA 2019, se presenta a 




3.8.8.3. PROINVERSIÓN  
Una vez aprobado por el INVIERTE.PE pasa a ProInversión para 
que realice el proceso de promoción para la adjudicación de la Obra 











Sera mejor realizarlo por el mecanismo de Obras por Impuestos ya que por el cual 
la obra se realiza de forma eficiente y en menor tiempo porque su proceso para 
otorgar la buena pro es más sencillo por lo que los tiempos se reducen y al ejecutar 
la empresa privada es más eficiente ya que no se seguirá con procedimientos 
extensos como en las entidades estatales. 
 
SEGUNDA  
Las Obras por Impuestos permitiran realizar obras de calidad y en menor tiempo, 
ya que la obra ejecutada es mediante una empresa privada, la cual esta 
supervisada, por una empresa supervisora, que es contratada por la Municipalidad 
Provincial de Arequipa quien es que fija todos los materiales inscritos en el convenio 
realizado por la empresa privada. 
 
TERCERA  
La empresa privada que gane la buena pro podrá ejecutar dicha obra la cual 
obtendrá 2 beneficios: 
Obtener el Certificado “Inversión Pública Regional y Local Tesoro – Publico” 
(CIPRL) para el pago del impuesto a la renta el cual se puede utilizar 5 años y este 
va ganando interés. 
La publicidad que obtendrá la empresa privada para el cuidado del medio ambiente. 
 
CUARTA  
En las Obras por Impuesto se benefician la población demandante ya que no es 
necesario tener presupuesto para ejecutarla lo que nos permite realizarla en 







Al realizar la instalación de viveros mediante este mecanismo obras por impuesto 
para la Instalación de viveros, ya no habrá problemas de falta de presupuesto, ni 
observaciones de la contraloría, lo cual no generará demoras para la entrega 
realizada.  
SEGUNDA  
De esta manera la obra ejecutada contará con materiales de calidad, ya que se 
ejecutará en menor tiempo, y estará a cargo de una empresa supervisora quien se 
encargará de inspeccionar todo el procedimiento y certificar los materiales que se 
acordaron en el convenio de suscripción. 
 
TERCERA  
Se recomienda a las empresas privadas que participen para ganar la buena pro y 
ejecutar el “ANÁLISIS DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE 
VIVEROS, COLEGIO INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA 2019”, con el 
fin de lograr tener empatía con la sociedad, ya que los demandantes del proyecto 
van a tener en consideración que la empresa privada que lo ejecute  estará 
salvaguardando el cuidado del medio ambiente, y de esta forma la empresa privada 
recuperara su inversión. 
CUARTA  
Por medio de este mecanismo de Obras por Impuesto se ejecutarán obras que 
podrán estar priorizadas para la ejecución, sin necesidad de esperar que estén en 
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ANEXO Nº 2 
ACUERDO DE CONSEJO 
MUNICIPAL QUE APRUEBAN 
LA LISTA PRIORIZADA DE 
PROYECTOS Y DESIGNACIÓN 







MODELO DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS Y DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL 
  
ACUERDO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Nº 0001 
Arequipa, 26, junio de 2019 
EL Gerente Municipal DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA   
POR CUANTO:  
El CONCEJO MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, 
en Sesión ORDINARIA  de fecha 26, junio de 2019, convocado y presidida por 
el Señor Gerente Municipal DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
AREQUIPA, y; 
 
Que, conforme a los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680 y N° 30305, 
concordante en los artículos l y II del Título preliminar de la Ley N° 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades”, las municipalidades provinciales y distritales son 
órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, mediante los cuales 
regula asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa 
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional, conforme lo establece el artículo 41° de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante TUO de la Ley N° 29230) 
establece el marco normativo para que los Gobiernos Regionales, Municipalidades 
y Universidades Públicas puedan suscribir convenios con las empresas privadas 
que impulsen la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local con 
la participación del sector privado mediante la suscripción de convenios para el 
financiamiento y ejecución de proyectos en armonía con las políticas y planes de 
desarrollo nacional, regional o local, que cuenten con la declaración de viabilidad 
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en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – 
Invierte.pe; 
 
Que, de acuerdo al numeral 10.1 del artículo 10 del Texto Único Ordenado 
del  Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-
2018-EF(en adelante, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230),  la lista de 
proyectos priorizados a ejecutarse en el marco del mecanismo de Obras por 
Impuestos, deben ser consistentes con los objetivos, las metas y los indicadores 
establecidos en la Programación Multianual de Inversiones - PMI y contar con la 
declaración de viabilidad conforme a los criterios establecidos en el Invierte.pe; y 
cuando corresponda, podrán incluir investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica; 
 
Que, el inciso 1) del numeral 10.2 del artículo 10 del TUO del Reglamento 
de la Ley N° 29230, señala que la lista de proyectos priorizados a ejecutarse en el 
marco de la citada norma debe ser aprobada por el Consejo Regional, Concejo 
Municipal o Consejo Universitario. Esta facultad es indelegable; precisándose en el 
numeral 10.3 del aludido artículo que, en el mismo acto, la Entidad Pública designa 
al Comité Especial, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20º del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230; 
 
Que, de acuerdo al numeral 12.1 del artículo 12 del TUO del Reglamento de 
la Ley N° 29230, la lista de proyectos priorizados es remitida a la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, a fin que la publique en su 
Portal Institucional dentro de los tres (3) días de recibida. Las entidades públicas 
deben actualizar dichas listas periódicamente y como mínimo una vez al año.  
 
Que, en ese contexto, Municipalidad Provincial de Arequipa ha establecido 
como política de gestión, promover la participación del sector privado para la 
ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura y servicios públicos 
de competencia local en el ámbito de su jurisdicción; 
 
Que, con la promoción de la participación de la inversión privada en la 
ejecución de estos proyectos, se busca favorecer el desarrollo de nuevas fuentes 
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de generación de bienes, servicios y empleo, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de la población; 
 
Que, conforme al numeral 6.1 del artículo 6º del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230, las Entidades Públicas pueden suscribir un convenio de asistencia 
técnica con PROINVERSIÓN, bajo la modalidad de asesoría o encargo, previo 
acuerdo del Consejo Regional, del Concejo Municipal, del Consejo universitario, o 
previa resolución del Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional, según 
corresponda. 
 
Que, el monto de inversión [DEL PROYECTO/ DE LOS PROYECTOS] en 
el presente acuerdo no supera el tope de capacidad anual de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, asimismo, cumple con Reglas Fiscales establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 1275, por tanto, el Titular de la Entidad puede suscribir 
convenios bajo el mecanismo de Obras por Impuestos;  
 
Que, en este marco legal, Municipalidad Provincial de Arequipa, por 
convenir a los intereses de la población de su jurisdicción, de contar con servicios 
públicos e infraestructura adecuada y eficiente, ha decidido ejecutar bajo la 
modalidad de obras por impuestos, los proyectos que son priorizados por el 
presente acuerdo;   
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la 
Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
y demás normas aplicables, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación 








ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la priorización de los proyectos para su 
financiamiento y ejecución en el marco del TUO de la Ley N° 29230, los mismos 
que se indican a continuación: 
Nº NOMBRE DEL PROYECTO 
CÓDIGO ÚNICO 
DE PROYECTO 
MONTO DE INVERSIÓN (S/)  










0001 S/. 63937.12 
 
 
2 [INDICAR NOMBRE DEL 




[INDICAR MONTO DE 
INVERSIÓN EN NÚMEROS Y 
EXPRESADOS EN SOLES] 
 
3 [INDICAR NOMBRE DEL 




[INDICAR MONTO DE 
INVERSIÓN EN NÚMEROS Y 
EXPRESADOS EN SOLES] 
 
TOTAL     
(*) Solo cuando el costo de mantenimiento será reconocido a la Empresa Privada mediante CIPRL. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- CONSTITUIR el Comité Especial responsable de 
organizar y conducir el proceso de selección de la EMPRESA PRIVADA que 
financiará y ejecutará el Proyecto viable y previamente priorizado. El Comité 
Especial estará conformado por tres (3) miembros titulares y tres (3) 
miembros suplentes; el mismo que estará integrado por las siguientes 
personas: 











n     
  
ARTÍCULO TERCERO.- CONSTITUIR el Comité Especial responsable de 
organizar y conducir el proceso de selección de la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA que se contratará para la supervisión de 26 de junio de 
2019 la ejecución del Proyecto previamente priorizado. El Comité Especial 
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estará conformado por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros 
suplentes; el mismo que estará integrado por las siguientes personas: 











n     
 
ARTÍCULO CUARTO.- FACULTAR al Alcalde aprobar y convenir todas las 
variaciones o modificaciones que resulten necesarias durante la fase de ejecución, 
para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos priorizados hasta la emisión 
de los Certificados de “Inversión Pública Regional y Local –Tesoro Público” CIPRL, 
considerando que se encuentra facultado a suscribir los Convenios de Inversión 
Pública LOCAL con las Empresas Privadas, sí como a aprobar, autorizar y 
supervisar los procedimientos del mecanismo de Obras por Impuestos, conforme 
lo establece el artículo 6 del TUO de la Ley N° 29230. 
 
“ARTÍCULO QUINTO.- SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad 
de asesoría, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, 
según los alcances del numeral 6.3 del artículo 6º del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230. 
 
ARTICULO SEXTO.- SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad de 
encargo, para realizar el proceso de selección de la empresa Privada y/o Entidad 
Privada Supervisora a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN según el numeral 6.4 del artículo 6º del TUO del Reglamento de 
la Ley N° 29230.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- FACULTAR al Titular del Pliego a suscribir el 
Convenio de Asistencia Técnica con PROINVERSIÓN”.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- AUTORIZAR a la administración realizar las 
afectaciones presupuestales y financieras en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera SIAF que origine la emisión de los Certificados de 
“Inversión Pública Regional y Local –Tesoro Público” CIPRL, así como las 
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modificaciones presupuestarias dirigidas a la emisión de los CIPRL, de conformidad 
con el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLICAR el presente Acuerdo en el Portal 
Institucional de la Entidad Pública y REMITIRLO a PROINVERSIÓN, según lo 
dispuesto en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230.  
  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE (Municipal 


























ANEXO Nº 3 
ACUERDO DE CONCEJO 




 "Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
ACUERDO DE MUNICIPAL Nº 0001 
 
Arequipa 26, junio 2019 
 
EL Gerente Municipal DE Municipalidad Provincial de Arequipa  
 
Que, conforme a los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680 y N° 30305, 
concordante en los artículos l y II del Título preliminar de la Ley N° 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades”, las municipalidades provinciales y distritales son 
órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional conforme lo establece el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; 
 
Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la 
Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 
demás normas aplicables, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del 




ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR la Asistencia Técnica, en la modalidad 
de asesoría sin financiamiento, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
- PROINVERSIÓN, para brindar capacitación y apoyo en la elaboración y difusión 
de la cartera de proyectos según lo dispuesto en el inciso 1 numeral 6.3 del Artículo 




ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR al Titular del Pliego a suscribir el 
Convenio de Asistencia Técnica con PROINVERSIÓN  
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR el presente Acuerdo en el Portal 
Institucional de la Entidad Pública.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.” (Gerente 

























ANEXO Nº 4 
MODELO DE CONVOCATORIA 




MODELO DE CONVOCATORIA DE LA EMPRESA PRIVADA 
 
 
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN [INDICAR NÚMERO DE PROCESO DE 
SELECCIÓN]  DE LA EMPRESA PRIVADA  
ANÁLISIS DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE 
VIVEROS, COLEGIO INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA 2019 
 (TUO DE LA LEY N° 29230 Y TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230)  
 
Se convoca a la(s) Empresa(s) Privada(s) que esté(n) interesada(s) en el financiamiento y/o 
ejecución (y, del ser el caso, mantenimiento y/u operación) del (los) Proyecto(s) de “ANÁLISIS 
DE OBRAS POR IMPUESTOS PARA LA INSTALACIÓN DE VIVEROS,COLEGIO 
INDEPENDENCIA AMERICANA AREQUIPA 2019 - 0001 en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con 
participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF, en adelante, 
TUO de la Ley N° 29230 y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230, para que presenten su expresión de interés hasta 15 de agosto 2019, conforme al anexo A 
del presente documento. 
  
1. Entidad pública que convoca el proceso de selección:  
 
Municipalidad Provincial de Arequipa 
 
2. Objeto de la convocatoria y descripción del proyecto:  
 
El objeto de la convocatoria es la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del 










“ANÁLISIS DE OBRAS POR 














[INDICAR NOMBRE DEL 
PROYECTO] 
[INDICAR COSTO DE INVERSIÓN 
REFERENCIAL EN NÚMEROS, 







[INDICAR NOMBRE DEL 
PROYECTO] 
[INDICAR COSTO DE INVERSIÓN 
REFERENCIAL EN NÚMEROS, 




*El monto de inversión referencial contempla la elaboración del expediente técnico (S/ [INDICAR 
MONTO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO]), ejecución de obra (S/ [INDICAR 
MONTO DE INVERSIÓN POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO], supervisión del proyecto (S/ [INDICAR 
MONTO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA] (indicar las obligaciones que comprende el monto 
de inversión referencial del proceso de selección a ser financiado por la Empresa Privada o 











 En caso la Entidad Pública haya convocado el proceso de selección con el expediente 
técnico aprobado y registrado, de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe, se debe contemplar el 
monto de inversión señalado en éstos, sin considerar el costo de elaboración de tales 
documentos ni de los costos de los estudios de preinversión.  
 
 El monto total referencial de inversión podrá incluir el costo de los estudios de 
preinversión o los costos por actualización de estudios de preinversión y/o expediente 
técnico, según lo establecido por el artículo 15 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
 En el proceso de selección de la Empresa Privada (o Consorcio), la Entidad Pública podrá 
incluir a más de un proyecto, debiendo indicar ello en la Convocatoria y en las Bases del 
proceso. 
 
 Cuando el mantenimiento y/u operación formen parte de los compromisos que va asumir 
la Empresa Privada, su costo referencial y plazo de ejecución es indicado en la 
Convocatoria y en las Bases. 
 
 Para la Convocatoria de la Entidad Privada Supervisora, se podrán realizar los ajustes 
necesarios al presente documento. 
 
3. Calendario del proceso de selección:  
        
N° Calendario del proceso de selección De:  Hasta: 
1 Convocatoria y publicación de Bases. [DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
2 
Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y 
presentación de consultas y observaciones a las Bases (*). 
[DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
3 Absolución de consultas y observaciones a las Bases. [DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
4 Integración de Bases y publicación. [DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
5 Presentación de propuestas, a través de los sobres Nº 1, 2 y 3 (*). [DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
6 Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. [DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
7 
Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro. 
[DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 
8 Suscripción del Convenio de Inversión (*). [DÍA/MES/AÑO] [DÍA/MES/AÑO] 




Para cada etapa del proceso de selección, deben respetarse los plazos señalados en el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230. Asimismo, en caso de un solo postor, el calendario del proceso de 
selección debe modificarse en conformidad a lo establecido en el artículo 128 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230.  
 
4. Bases del proceso de selección:  
 
Las Bases del proceso podrán ser consultadas en los siguientes portales institucionales:  
www.proinversion.gob.pe 
[INDICAR EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD PÚBLICA] (Ley N° 29230, Reglamento de la 






MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS  
 
Arequpa, [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 
 
Carta N° [INDICAR N° DE CARTA] – [AÑO] – [MEMBRETE DE LA EMPRESA PRIVADA] 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL  
PROCESO DE SELECCIÓN [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] 
Presente.- 
 
Asunto                         : Carta de expresión de interés para la ejecución y financiamiento 
del Proyecto de Inversión Pública [NOMBRE DEL PROYECTO] 
en [INDICAR UBICACIÓN DEL PROYECTO], con Código Único 
[INDICAR CÓDIGO ÚNICO DE PROYECTO] bajo el mecanismo 
de Obras por Impuestos 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL O JURÍDICA O CONSORCIO)], Nº 
RUC [INDICAR NÚMERO], debidamente representado por su  [CONSIGNAR NOMBRE 
COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE 
CONSORCIO], identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [INDICAR 
NÚMERO], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO DE 
SELECCIÓN [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de manifestar nuestra 
expresión de interés para participar del proceso de selección: [INDICAR PROCESO DE 
SELECCIÓN]. 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
(1) Nombres y Apellidos (En caso de Persona Natural) o Razón Social (En caso de Persona 
Jurídica): 
[INDICAR NOMBRES Y APELLIDOS (EN CASO DE PERSONA NATURAL) O RAZÓN SOCIAL (EN CASO 
DE PERSONA JURÍDICA)] 
(2) Domicilio Legal: 
[INDICAR DOMICILIO LEGAL] 
(3) Documento de Identidad 
Nº (En caso de Persona 
Natural) 
(4) R. U. C Nº 
(5) Nº Teléfono (s) 
 
[INDICAR N° DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] 
[INDICAR N° DE RUC DE LA 
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO] 
[INDICAR N° TELÉFONO] 
(6) Correo  Electrónico: 
Solicitamos ser notificados al correo electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo 
activo durante el período que dure dicho proceso. 
Correo Electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO] 
 





Firma, Nombres y Apellidos 


























ANEXO Nº 5 
MODELO DE ACTA DE 




MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  
 
ACTA DE RECEPCIÓN DE SOBRES N° 1, 2 Y 3 
TUO DE LA LEY N° 29230, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS 
[INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] 
 
En la ciudad de [LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES], siendo las 
[SEÑALAR HORA DE INICIO] horas del [DÍA,MES Y AÑO], se reunió el Comité Especial 
designado mediante Resolución [INDICAR TIPO DE RESOLUCIÓN, NUMERO Y SIGLAS] para la 
recepción de los sobres N° 1, 2 y 3 presentados por los postores para la selección de la Empresa 
Privada (o Consorcio) que será la responsable del financiamiento y ejecución del (los) Proyecto(s), 
según el siguiente detalle:  
 
N° 
Código único del 
Proyecto 
Nombre del Proyecto 
1   
2   
…   
 
En presencia de los miembros del Comité Especial y del Notario Público [CUANDO 
CORRESPONDA], se da inicio al procedimiento, para lo cual se invita a los postores a que 
presenten sus credenciales y propuestas a través de los [INDICAR LOS SOBRES QUE 
PRESENTAN], haciéndose la recepción de las propuestas del (los) postor(es) siguiente(s): 
 
N° 
Nombre o Razón social de empresa privada  o 
Consorcio 
Nombre del proyecto 
1   
2   
…   
 
Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los 
presentes en señal de conformidad, siendo las [INDICAR HORA EN LA QUE FINALIZA LA 




- En caso de agrupamiento de proyectos, para que la propuesta presentada sea válida debe ser por la totalidad 
de los proyectos que forman parte del Proceso de Selección, en caso exista propuesta que excluye alguno 
de los proyectos o que no califique en alguno de los proyectos será rechazada por el Comité Especial. 
- En caso el proceso de selección se realice por ÍTEM, el acta debe modificarse para permitir la presentación 
de sobres por cada proyecto.  
- El desarrollo de la presente etapa del proceso de selección se define en las bases. (Ley N° 29230, 















































ANEXO Nº 6 
MODELO DE ACTA DE 





MODELO DE ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
ACTA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS EN EL MARCO 
DELTUO DE LA LEY N° 29230 Y EL TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230  
[INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] 
 
En la ciudad de [LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES], siendo las 
[SEÑALAR HORA DE INICIO] horas del [DÍA,MES Y AÑO], se reunió el Comité Especial 
designado mediante [INDICAR TIPO, NÚMERO Y SIGLAS DE LA RESOLUCIÓN, SEGÚN 
CORRESPONDA] para la recepción de las propuestas presentadas por los postores a través de 
[INDICAR LOS SOBRES QUE PRESENTA (SOBRE N° 1, SOBRE N° 2 Y SOBRE N° 3)], para la 
selección de la Empresa Privada que sea la responsable del financiamiento y ejecución del (los) 
proyecto(s), según el siguiente detalle:  
 
N° 
Código único del 
proyecto 
Nombre del proyecto 
1   
2   
…   
 
En presencia de los miembros del Comité Especial y del Notario Público [CUANDO 
CORRESPONDA], se da inicio a la evaluaciòn y presentaciòn de propuestas del (los) postor(es), 
de la siguiente manera:   
 
Nombre del Postor: [INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO POSTOR] 
RUC del Postor: [RUC DE LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO POSTOR] 
 
1. Contenido del Sobre N° 01:  
 
La Empresa Privada (o Consorcio) postor(a) que se presenta de manera 
[INDIVIDUAL/CONSORCIO], [CUMPLE/NO CUMPLE] con lo establecido en las Bases Integradas 
del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle:  
 
N° Requisitos mínitos legales Acreditación 
Cumple / No 
cumple 
1    
2    
…    
 
 
N° Información Financiera Acreditación 
Cumple / No 
cumple 
1    
2    
…    
 
2. Contenido del Sobre N° 02:  
 
La Empresa Privada (o Consorcio) postor(a) que se presenta de manera 
[INDIVIDUAL/CONSORCIO], [CUMPLE/NO CUMPLE] con lo establecido en las Bases Integradas 






Monto de inversión de  la 
propuesta económica 
Monto de inversión 
referencial 
Porcentaje que representa la 
propuesta económica sobre el 
monto de inversión referencial. 
(%) 
   
 
A la apertura del sobre N° 2 se desprende que la propuesta económica es por la cantidad de 
[INDICAR EN S/ Y LETRAS], siendo el monto de inversión referencial del presente proceso de 
selección de [INDICAR EN S/ Y LETRAS], por lo que la propuesta presentada corresponde al 




- El Comité Especial devuelve las propuestas económicas que se encuentren por 
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Total de Inversión Referencial y 
también se devuelven las propuestas económicas que exceden el ciento diez por 
ciento (110%) del Monto Total de Inversión Referencial.  
 
- Si la propuesta económica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Total de 
Inversión Referencial, el Comité Especial debe contar con la resolución de 
aprobación del Titular de la Entidad Pública para el otorgamiento de la Buena Pro, 
salvo que de oficio o a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a 
un monto igual o menor al Monto Total de Inversión Referencial. 
 
- El Comité Especial rechaza y devuelve la propuesta económica en caso no cuente 
con la aprobación del Titular de la Entidad Pública y el Postor no acepte reducirla. 
 
- Para los proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Capítulo II del 
Título II del Reglamento, las propuestas económicas no deben exceder el Monto 
Total de Inversión Referencial consignado en las Bases del presente proceso de 
selección.  
 
3. Contenido del Sobre N° 03:  
 
La Empresa Privada (o Consorcio) postora acredita a la empresa ejecutora [INDICAR NOMBRE 
DE LA EMPRESA O CONSORCIO] con RUC [INDICAR N° DE RUC] e inscrita en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), detallando su experiencia, así como del personal propuesto, 
según el siguiente detalle:  
 
a. Experiencia en ejecución de proyectos  
 
N° Requisitos mínitos para la propuesta técnica 
 
Acreditación Cumple / No cumple 
1    
2    
…    
 
b. Experiencia de los profesionales  
 
A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios 



















      
      
      
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
 











Sobre N° 1: CREDENCIALES [CUMPLE/NO CUMPLE] [CUMPLE/NO CUMPLE] … 
Sobre N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [CUMPLE/NO CUMPLE] [CUMPLE/NO CUMPLE] … 
Sobre N° 3: PROPUESTA TÉCNICA [CUMPLE/NO CUMPLE] [CUMPLE/NO CUMPLE] … 
 
Luego de la verificación correspondiente, el Comité Especial concluye que el postor [NOMBRE DE 
LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO)] ha cumplido con presentar todos los requisitos 
exigidos en las bases integradas del proceso de selección, y su propuesta económica asciende al 
monto de inversión de [INDICAR EN S/ Y LETRAS]. 
 
Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los 
presentes en señal de conformidad, siendo las [INDICAR HORA EN LA QUE FINALIZA LA 




- En caso de presentarse más de un postor, los puntos 1, 2 y 3 del presente modelo 













































ANEXO Nº 7 
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MODELO DE ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO 
 
 
ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO  
(TUO DE LA LEY N° 29230, TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230) 
[INDICAR MNOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y NOMENCLATURA] 
 
En la ciudad de [LUGAR DONDE SE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO], siendo 
las  [INDICAR HORA] horas del día [DÍA,MES Y AÑO], se reunió el Comité Especial designado 
mediante [INDICAR NUMERO DE LA RESOLUCIÒN] para la Adjudicación de la Buena Pro de la 
selección de la Empresa Privada responsable del financiamiento y ejecuciòn del (los) proyecto(s), 





Nombre del proyecto 



















…     
  
En este acto se da cuenta que de la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y 
económicas, realizada según acta de fecha [INDICAR FECHA DEL ACTA DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS], la Empresa Privada [INDICAR EL NOMBRE DE LA 
EMPRESA PRIVADA O EL NOMBRE DEL CONSORCIO Y SI ES POSTOR UNICO] ha cumplido 
con lo requerido en las bases integradas por lo que en este acto se procede a [INDICAR SI ES 
ADJUDICACION DE LA BUENA PRO EN CASO DE DOS O MAS POSTORES O ADJUDICACION 
Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO EN CASO SEA UN UNICO POSTOR]  a la referida 
Empresa Privada (o Consorcio). 
 
Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los 
presentes en señal de conformidad, siendo las [INDICAR LA HORA QUE FINALIZA EL ACTO DE 




La adjudicación de la Buena Pro puede otorgarse el mismo día en el que se culminada la 
evaluación de las credenciales y propuestas, para este caso, solo es necesario un acta, en la que 
se incluya el contenido del modelo de Acta de evaluación de los sobres N° 1, 2 y 3 y el presente 

















































ANEXO Nº 8 




FORMATO DE CONVENIO  
 
GUÍA DE ESTILO: 
 
- Los puntos o espacios entre corchetes “[…]” deben ser completados con 
información relevante por LA ENTIDAD PÚBLICA de acuerdo a la indicación 
contenida en ellos. 
 
- Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(…)” y de color rojo se refieren 
a información optativa a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PÚBLICA. 
 
- Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como 
“IMPORTANTE” y en color azul, deben ser tomadas en consideración por LA 
ENTIDAD PÚBLICA para elaborar el Convenio. 
 
- Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de Inversión se refieren 
a aquellos utilizados en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, el Texto 
Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, así como las Bases. 
 
- Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa. 
 
- Dependiendo del objeto del Convenio de Inversión, de resultar indispensable, 
puede efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las 
propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en 
este documento. 
 
- Cuando el proceso de selección se desarrolle bajo el concepto de Agrupamiento 
de Proyectos, se celebra un convenio por cada proyecto incluido en el proceso 
de selección. 
 
- En caso de Consorcio, se debe incluir una cláusula donde se especifique quien 
es el representante común del consorcio y el porcentaje de participación de cada 
empresa consorciada, conforme lo dispone el numeral 37.2 del artículo 37 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
- En marco de Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, toda referencia en el presente modelo de Convenio a “Estudio 







CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL] 
 
Conste por el presente documento, el Convenio [INDICAR SI ES NACIONAL, 
REGIONAL o LOCAL] para el financiamiento y ejecución (Y, DE SER EL CASO, 
MANTENIMIENTO Y/U OPERACIÓN) del Proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL 
PROYECTO] (en adelante EL PROYECTO) con Código N° [INDICAR CÓDIGO 
REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES], que celebra de 
una parte [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], en adelante LA 
ENTIDAD PÚBLICA, con RUC Nº [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal en 
[INDICAR DOMICILIO], representada por el [INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS 
COMPLETO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA], identificado con DNI Nº 
[INDICAR NÚMERO], en ejercicio de las facultades otorgadas por la [INDICAR 
DISPOSICIÓN QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de otra parte [INDICAR 
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN 
CASO DE CONSORCIO], con RUC Nº [INDICAR NÚMERO], con domicilio legal 
para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR 
CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de 
la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante 
Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NÚMERO], según 
poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en 
adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los 
términos y condiciones siguientes: 
 
A LA ENTIDAD PÚBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se 
les denomina conjuntamente LAS PARTES. 
 
IMPORTANTE: 
- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de 
LA EMPRESA PRIVADA. 
- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las 
empresas que lo integran, números RUC, domicilios legales, e información de 
registro de personas jurídicas, así como la información del representante común 
del consorcio. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
1.1. (MEDIANTE CARTA N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA [INDICAR DÍA, 
MES Y AÑO] LA EMPRESA PRIVADA PRESENTÓ SU CARTA DE 
INTENCIÓN A LA ENTIDAD PÚBLICA PARA FORMULAR Y/O ACTUALIZAR 
Y/O EJECUTAR Y/O FINANCIAR EL PROYECTO). 
1.2. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA [INDICAR DÍA, 
MES Y AÑO] LA ENTIDAD PÚBLICA ACEPTÓ Y COMUNICÓ LA 
RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA 
PRIVADA). 
1.3. El proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO], se encuentra 
considerado en la Programación Multianual de Inversiones de la [INDICAR LA 
ENTIDAD A LA QUE PERTENECE].  
1.4. Mediante Informe N° [INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y 
AÑO] la [INDICAR UNIDAD FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD 
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A LA QUE PERTENECE] declaró la viabilidad del Proyecto [INDICAR EL 
NOMBRE DEL PROYECTO], (en adelante EL PROYECTO), con Código de 
Proyecto N° [INDICAR NÚMERO]. 
1.5. (MEDIANTE [INDICAR RESOLUCIÓN O ACUERDO] N° [INDICAR NÚMERO] 
DE FECHA [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], LA ENTIDAD PÚBLICA APROBÓ 
EL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE EL 
PROYECTO). 
1.6. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA [INDICAR DÍA, 
MES Y AÑO] LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS EMITIÓ OPINIÓN FAVORABLE 
A LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA PARA 
FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO CON CARGO A LA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO [INDICAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGÚN LO 
APROBADO POR LA DGPP]) 
1.7. UTILIZAR ESTE NUMERAL SOLO EN CASO DE FONDOS (MEDIANTE 
DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y NUMERO DE DOCUMEN TO] DE FECHA 
[INDICAR DÍA, MES Y AÑO] SE APROBÓ EL FINANCIAMIENTO DE EL 
PROYECTO CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO 
[INDICAR FONDO QUE FINANCIA EL PROYECTO] POR EL MONTO DE 
[INDICAR MONTO APROBADO PARA FINANCIAMIENTO DEL 
PROYECTO]). 
1.8. (CON FECHA [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO 
DE EJECUCIÓN CONJUNTA N° [INDICAR NÚMERO] ENTRE [INDICAR LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS QUE SUSCRIBIERÓN EL CONVENIO DE 
EJECUCIÓN CONJUNTA]). 
1.9. (MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO] 
SE ACREDITO EL REGISTRO DE LA [MANCOMUNIDAD REGIONAL O 
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL] EN EL REGISTRO DE 
MANCOMUNIDADES REGIONALES O LOCALES DE LA PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS; ASI COMO LA DESIGNACIÓN DEL 
[INDICAR GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE] DE LA 
MANCOMUNIDAD). 
1.10. Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCIÓN DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO DE EMISIÓN] LA 
ENTIDAD PÚBLICA priorizó EL PROYECTO [INDICAR EL NOMBRE DEL 
PROYECTO], con Código de Proyecto N° [INDICAR NÚMERO], para su 
financiamiento y ejecución (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACIÓN, 
DE CORRESPONDER). 
1.11. (CON FECHA [INDICAR FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS LÍMITES DE 
EMISIÓN CIPRL VIGENTES] LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PUBLICÓ LOS LÍMITES DE EMISIÓN CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE 
DETALLA QUE LA ENTIDAD PÚBLICA CUENTA CON UN LÍMITE DE 
EMISIÓN CIPRL POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO DE LÍMITE DE 
EMISIÓN CIPRL DE LA ENTIDAD]). 
1.12. (MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA 
[INDICAR DÍA, MES Y AÑO] LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMITIÓ LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA 
FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO PARA EL AÑO EN CURSO). 
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1.13. (MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA 
[INDICAR DÍA, MES Y AÑO] LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA EMITIÓ EL COMPROMISO DE PRIORIZACIÓN DE 
RECURSOS PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO). 
1.14. Con Informe Previo N° [INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y 




- En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloría General de la 
República, conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 29230, se debe dejar constancia de ello, indicando 
el documento y fecha con el que la Entidad Pública solicitó dicho informe previo. 
 
1.15. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], el Comité Especial adjudicó la Buena 
Pro del Proceso de Selección Nº [INDICAR NOMENCLATURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN] para el financiamiento y ejecución (INCLUIR 
MANTENIMIENTO Y/U OPERACIÓN, DE CORRESPONDER) de EL 
PROYECTO, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos 
detalles y costos constan en los documentos integrantes del presente 
Convenio. 
 
1.16. Mediante Carta N° [INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y 
AÑO] LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los 
documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.  
 
IMPORTANTE: 
- El Comité Especial debe completar la información de la presente Cláusula en lo 
que resulte aplicable en el proceso de selección. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 
2.1.  El Convenio de Inversión se encuentra en el marco del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-
EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y por el Texto Único Ordenado 
del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-
2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).  
 
2.2.  En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen 
por la legislación de la República del Perú. 
 
IMPORTANTE: 
- En caso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables según la 
naturaleza del proyecto. 
 
CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO  
3.1. El presente Convenio está conformado por el estudio de preinversión o ficha 
técnica de EL PROYECTO y los formatos posteriores a la declaratoria de la 
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las bases integradas, la 
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propuesta económica y propuesta técnica del postor ganador de la buena pro, 
el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos derivados del 
proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
3.2.  En caso el PROYECTO cuente con un estudio definitivo (INCLUIR 
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO Y/O MANUAL DE OPERACIÓN, 
CUANDO CORRESPONDA) elaborado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) (O, DE SER EL CASO,  MODIFICADO MEDIANTE 
DOCUMENTO DE TRABAJO EN MARCO DEL ARTÍCULO 64 DEL TUO DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230) dicho estudio se incluye como parte 
integrante del presente Convenio. (INCLUIR EXPEDIENTE DE 
MANTENIMIENTO Y/O MANUAL DE OPERACIÓN, CUANDO 
CORRESPONDA) 
 
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 
4.1.  El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) financie y ejecute EL PROYECTO (INCLUIR 
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN, ESTUDIO DEFINITIVO, 
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN, DE CORRESPONDER), conforme a las condiciones 
económicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta 
económica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran 
el presente Convenio en el marco del TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
4.2.  LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO es la empresa 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]. 
 
IMPORTANTE: 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA elabore el estudio definitivo, la ficha técnica o 
el documento de trabajo se debe agregar el siguiente numeral: 
“4.3 El [INDICAR ESTUDIO DEFINITIVO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE 
TRABAJO] que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe 
guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que 
sustentan la viabilidad del proyecto.” 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie las actividades de mantenimiento de 
EL PROYECTO se debe agregar el siguiente numeral: 
“4.4 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de 
mantenimiento de EL PROYECTO es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO].” 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie la operación de EL PROYECTO se 
debe agregar el siguiente numeral: 
“4.5 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de 
operación de EL PROYECTO es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 







CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 
5.1. El monto total de inversión objeto del presente Convenio, es igual al monto de 
inversión adjudicado que asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS 
Y LETRAS]. 




COSTO DIRECTO   [……………………..] 
GASTOS GENERALES (...%)  [……………………..] 
UTILIDAD (...%)  (**) [……………………..] 
SUB TOTAL    [……………………..] 
IMPUESTO I.G.V. (18%)   [……………………..] 
PRESUPUESTO BASE   [……………………..] 
EXPEDIENTE TÉCNICO(***) [……………………..] 
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA (**) 
  [……………………..] 
COSTO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIENTE TECNICO(***) 
[……………………..] 
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (***) [……………………..] 
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) [……………………..] 
COSTO DE MANUAL DE OPERACIÓN (***) [……………………..] 
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (***) [……………………..] 
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) [……………………..] 
 
(**)El porcentaje de utilidad y los gastos generales del proyecto, no serán modificados o variados 
durante la ejecución del Convenio. 
(***) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Total de Inversión 
Referencial.  
(****)  No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de 
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) 
del Proyecto.  
 
IMPORTANTE: 
- Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), el costo de las actividades de 
mantenimiento y el costo de la elaboración del expediente de mantenimiento, que 
resultaron de la adjudicación de la buena pro, deben ser recogidos en el presente 
Convenio, precisando la cantidad en números y letras. 
- Cuando se incluya la operación como parte de los compromisos de LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO), el costo de las actividades de operación y el 
costo de la elaboración del manual de operación, que resultaron de la adjudicación 
de la buena pro, deben ser recogidos en el presente Convenio, precisando la 
cantidad en números y letras.  
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones 











(Consignar en Soles, en números) 
Elaboración del Expediente de 
Mantenimiento 
 
Actividades de Mantenimiento  
Elaboración del Manual de 
Operación  
 
Actividades de Operación  
TOTAL  
 
- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizado a propuesta del 
sector privado, de acuerdo al Capítulo II y Título II del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230, y la Empresa Privada que propuso dicha priorización o 
actualización no presenta propuesta válida en el proceso de selección, no se 
considera el costo de elaboración o actualización del estudio de preinversión o de 
la ficha técnica, en el monto total de inversión.  
 
5.3.  Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO durante 
su ejecución en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD 
PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las 
respectivas adendas, para su reconocimiento en el [INDICAR CIPRL O 
CIPGN]. 
5.4.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto 
total de inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta 
ejecución de EL PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y 
los documentos que lo integran de acuerdo a la Cláusula Tercera del presente 
Convenio. 
En ese sentido, sin carácter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de inversión 
señalado en el estudio definitivo están incluidos todos los conceptos 
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases 
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total 
ejecución de EL PROYECTO hasta su culminación física(o de corresponder, 
hasta culminar con la obligación de operación y/o mantenimiento); dejándose 
establecido que el financiamiento y ejecución de EL PROYECTO no da lugar 
al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA a favor de LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto. 
5.5.  El monto total de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, multas o 
sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de EL 




- En caso el proyecto considere mantenimiento u operación considerar el siguiente 
párrafo:  
“5.6. Las variaciones o modificaciones en el costo de elaboración del expediente 
de mantenimiento, el Monto Total de Mantenimiento, el costo de elaboración del 
manual de operación y/o el monto total de operación que se produzcan durante 
su ejecución, son reconocidas en el [INDICAR CIPRL O CIPGN] 
correspondiente, previa opinión favorable de LA ENTIDAD PÚBLICA y, cuando  
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corresponda, de la Entidad Privada Supervisora. Para tal efecto, LA ENTIDAD 
PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar la 
respectiva adenda al presente Convenio”. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO  
6.1.  El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y 
cancelación del monto total de inversión mediante [INDICAR CIPRL O 
CIPGN]. 
6.2.  El plazo de ejecución del Convenio es de [INDICAR EL PLAZO TOTAL DE 







Expediente técnico (*) 
  
Ejecución de Obra (**)   












(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del 
estudio definitivo y entregado o puesto a disposición el área del terreno o lugar donde se desarrollará 
EL PROYECTO.  
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el estudio definitivo, haber 
contratado a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposición el área del terreno 
o lugar donde se ejecuta EL PROYECTO.  
(***) Se debe incluir el plazo máximo de recepción y liquidación del proyecto, de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 74 y 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha sido 
incluido en el proyecto de inversión registrado en el Banco de Inversiones. 
 
IMPORTANTE:  
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones 






(INDICAR EN NUMERO) 
Elaboración del Expediente  






Ejecución del Manual de 
Operaciones (***) 
  
Ejecución de la Operación 






(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del 
Expediente de Mantenimiento.  
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el Expediente de 
Mantenimiento y designado o contratado al supervisor de las actividades de Mantenimiento. 
(***) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber designado o contratado al supervisor 
del Manual de Operaciones. 
(****) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber aprobado el Manual de Operaciones 
y designado o contratado al supervisor de las actividades de operación del Proyecto. 
 
6.3.  El plazo y cronograma definitivo de ejecución del proyecto materia del 
presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA 
ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la 
adenda correspondiente.  
6.4.  Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PÚBLICA o LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que originan la paralización del Proyecto, 
LAS PARTES pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la 
culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores 
gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda 
al presente Convenio.  
6.5.  En caso de atrasos en la ejecución de EL PROYECTO por causas imputables 
a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los 
adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace 
efectivo deduciendo dicho monto en la liquidación del Convenio que no es 
reconocido en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].  
6.6.  Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de EL PROYECTO y por 
cualquiera de las siguientes causales:  
6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).  
6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de los 
mayores trabajos de obra. En este caso, LA EMPRESA PRIVADA (O 




- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliación de 
plazo en caso lo considere necesario, conforme lo dispuesto en el literal c) del 
numeral 71.1 del artículo 71 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO)  
7.1.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del 
financiamiento y la ejecución de EL PROYECTO (INCLUIR 
FINANCIAMIENTO DE SUPERVISIÓN, ESTUDIO DEFINITIVO, 
EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y/O ACTIDADES DE 
OPERACIÓN, DE CORRESPONDER), conforme a las condiciones 
económicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos 
integrantes. 
 7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar 
correctamente la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este 
80 
 
Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance, empleando la debida 
diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para 
conseguir los objetivos públicos previstos.  
7.3.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de 
supervisión debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.  
7.4.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar EL 
PROYECTO con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la 
Cláusula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a 
LA ENTIDAD PÚBLICA su sustitución, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el artículo 68 del Reglamento.  
 
IMPORTANTE: 
- En caso LA ENTIDAD PÚBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) sea la encargada de los trámites y pagos correspondientes al 
saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, así como la obtención 
de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la 
ejecución del Proyecto, se debe incluir el siguiente numeral: 
 
 “7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los 
trámites y pagos correspondientes al [INDICAR SI SE TRATA DE: 
SANEAMIENTO DEL TERRENO, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, 
ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, 
PERMISOS, SERVIDUMBRES Y/O SIMILARES] para la ejecución de EL 
PROYECTO. Los trámites y pagos correspondientes a dichos conceptos que 
signifiquen gestión y pago a nombre de LA ENTIDAD PÚBLICA, son 
realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que 
correspondan deben estar reconocidos en el estudio definitivo.” 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA  
8.1.  LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo 
establecidas en las Bases, el Convenio y sus modificatorias, y a cumplir con 
las funciones y obligaciones que le confiere el TUO de la Ley N° 29230 y el 
TUO del  Reglamento de la Ley N° 29230. 
8.2.  LA ENTIDAD PÚBLICA es la única autorizada y responsable frente a LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene 
y apruebe durante la ejecución de EL PROYECTO.  
8.3.  (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA 
QUE EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE 
ENMARCA DENTRO DEL LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL CON EL QUE 
CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE 
CONVENIO).  
8.4. LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora 
para iniciar la ejecución del proyecto. 
 
IMPORTANTE:  
-  El plazo inicial del Contrato de Supervisión debe estar vinculado al del Convenio 
y comprender hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, 




8.5.  LA ENTIDAD PÚBLICA, a través del funcionario designado en la Cláusula 
Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir la conformidad 
de los avances del proyecto y la conformidad de recepción, conforme a los 
artículos 69 y 74 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, según 
corresponda.  
 
8.6.  LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisión del 
[INDICAR CIPRL O CIPGN], dentro de los tres (3) días hábiles de haberse 
otorgado la conformidad de recepción o la conformidad de avance y la 
conformidad de calidad del proyecto (OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO, 
DE CORRESPONDER), de acuerdo a lo establecido al artículo 88 y 91 del 
Reglamento, aun cuando existan los siguientes casos:  
  
8.6.2.  Documentos o declaraciones que no se enmarcan en el TUO de la Ley 
N° 29230 y el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o 
evaluados por la Entidad Pública.    
8.6.3.  Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades 
públicas.  
 
8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar si el [INDICAR CIPRL o 
CIPGN] requerido por la EMPRESA PRIVADA  tiene carácter de [INDICAR SI 
EL CIPRL o CIPGN ES NEGOCIABLE O NO NEGOCIABLE], conforme a lo 
dispuesto en literal e) del artículo 88 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230. 
 
8.8.  LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable del saneamiento del terreno o 
acreditar su disponibilidad de las expropiaciones e interferencias, y la 
obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre o similares 
para la ejecución del Proyecto.  
 
IMPORTANTE:  
- En caso LA ENTIDAD PÚBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) sea la encargada de los trámites y pagos correspondientes al 
saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, así como la obtención de 
las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecución 
del Proyecto, se debe incluir dicha precisión en la Cláusula Sexta del Convenio.  
 
 
CLÁUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS DE OBRA  
9.1.  LA ENTIDAD PÚBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o 
deficiencias en el estudio definitivo elaborado por LA EMPRESA PRIVADA o 
reformulado por ésta mediante Documento de Trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 72.1 del artículo 72 del TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.  
9.2 Excepcionalmente, LA ENTIDAD PÚBLICA aprueba los mayores trabajos de 
obra dentro de los límites, plazos y procedimiento establecidos en el artículo 
72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. Los mayores trabajos de obra 
aprobados durante la ejecución deben cumplir con el Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, su Reglamento y modificatorias.  
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9.3  Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) está obligada a ampliar el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos, dentro del plazo 
máximo de diez (10) días hábiles desde su notificación. Ampliadas las 
garantías, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL 





CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES  
La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas son determinadas en [EL 
ESTUDIO DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y 
APRUEBE LA ENTIDAD PÚBLICA]. Las mismas que se sujetan a lo establecido en 




- En caso LA ENTIDAD PÚBLICA cuente con Estudio Definitivo aprobado, 
agregar:  
 
“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD 
PÚBLICA su propuesta de modificaciones mediante un Documento de Trabajo 
antes de iniciar la ejecución del proyecto, las fórmulas polinómicas son las 
establecidas en el Estudio Definitivo”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCIÓN 
DEL PROYECTO  
La conformidad total (Y/O POR AVANCE) del Proyecto se emite de acuerdo a lo 
establecido en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripción de la 
conformidad de Calidad de EL PROYECTO según Anexo B de la Resolución 
Directoral emitida por la DGPPIP por parte de LA ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA; y el [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
de LA ENTIDAD PÚBLICA, emite la conformidad de Recepción de EL PROYECTO 
según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 
12.1 LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe realizar la liquidación del 
Proyecto hasta en un plazo de sesenta (60) días calendario o el equivalente a 
un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la Obra, conforme a lo 
establecido en el artículo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  
12.2 Con la liquidación, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe 
entregar a LA ENTIDAD PÚBLICA los planos post construcción y la minuta 
de declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada, según sea el 
caso. La entrega de dichos documentos constituye una obligación a cargo de 
LA EMPRESA PRIVADA, cuyo costo está incluido en el monto total de 
inversión del presente Convenio.  
12.3  La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo dispuesto en la Ley de la 
materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica se realiza mediante 
escritura pública de acuerdo a [LA ENTIDAD PÚBLICA DETERMINA LAS 
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y SI CORRESPONDE DE 
CUAERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO]. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EMISIÓN DEL [INDICAR CIPRL O CIPGN]  
13.1. La emisión del [INDICAR CIPRL O CIPGN] se realiza, de acuerdo a los 
artículos 90 y 91 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud 
debe enmarcarse a los documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP 





13.1.1.  Modelo de solicitud de emisión de CIPRL o CIPGN según Anexo B de 
la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP. 
13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada 
Supervisora, según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por 
la DGPPIP.  
13.1.3. Conformidad de recepción del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD 
PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por la 
DGPPIP. 
13.1.4.  De corresponder, la Resolución de aprobación de liquidación del 
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.  
13.1.5.  Registro SIAF– SP de la afectación presupuestal y financiera 
realizado por la Entidad Pública.  
 
IMPORTANTE:  
- En caso LA EMPRESA PRIVADA asuma los costos por la elaboración o 
actualización de los Estudios de Preinversión y/o el Estudio Definitivo es 
necesario incluir el siguiente numeral: 
“13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PÚBLICA mediante el cual se 
aprueba el [INDICAR ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA 
TÉCNICA, O ESTUDIO DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO, 
DE CORRESPONDER]”.  
 
- En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma el financiamiento del costo del 
servicio de supervisión, es necesario incluir el siguiente numeral:  
“13.1.7. Conformidad del servicio de supervisión, emitido por LA ENTIDAD 
PÚBLICA, según el Anexo F de la Resolución Directoral emitida por la 
DGPPIP”  
 
13.2. En caso de Proyectos cuya ejecución, sin considerar el plazo de elaboración 
del estudio definitivo sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los 
[INDICAR CIPRL O CIPGN] trimestralmente, por avances en la ejecución del 
Proyecto, de conformidad con el artículo 92 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230. Para tal efecto, en la solicitud de emisión de los [INDICAR CIPRL 
O CIPGN] por avances en la ejecución del Proyecto, LA ENTIDAD PÚBLICA 
debe contar con la siguiente documentación:  
13.2.1. Conformidad de Calidad del avance del Proyecto, otorgada por la 
Entidad Privada Supervisora, según Anexo B de la Resolución 
Directoral emitida por la DGPPIP.  
13.2.2. Conformidad de Recepción del avance trimestral del Proyecto, 
otorgada por LA ENTIDAD PÚBLICA, según Anexo C de la Resolución 
Directoral emitida por la DGPPIP.  
13.2.3. Registro en el SIAF – SP de la afectación presupuestal y financiera 
para la emisión del [INDICAR CIPRL O CIPGN] por parte de LA 
ENTIDAD PÚBLICA.  
13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepción del proyecto pueden 
estar contenidas en un mismo documento.  
13.4. Para la emisión del último [INDICAR CIPRL O CIPGN] no es necesario la 
presentación de documentos que en su oportunidad LA ENTIDAD PÚBLICA 





- Cuando el mantenimiento y/u operación forme parte de los compromisos de LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), las conformidades de las actividades 
de mantenimiento y/u operación por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA son 
condición necesaria y suficiente para la emisión del [INDICAR CIPRL O CIPGN], 
según Anexo G de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP  
Para tal efecto se verifica que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo 
a las condiciones establecidas en el Convenio y Expediente de Mantenimiento y/o 
Manual de Operación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  
14.1. LA ENTIDAD PÚBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual 
efectúa la verificación de la ejecución de EL PROYECTO y de sus avances 
ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, 
los términos de referencia, las bases y la propuesta presentada por LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio, (ASÍ 
COMO EN EL DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER). 
Asimismo, la Entidad Privada Supervisora se dedica al seguimiento del 
cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución de EL PROYECTO 
por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO).  
14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora 
tiene, entre otras, las siguientes obligaciones:  
14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo 
informar a LA ENTIDAD PÚBLICA sobre la incorrecta ejecución de 
EL PROYECTO.  
14.2.2.  Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO tras la 
culminación del mismo o a la culminación de cada avance de EL 
PROYECTO, de ser el caso.  
14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PÚBLICA determine en los 
términos de referencia y las Bases del proceso de selección que dan 
mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II 
del Título VII del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.  
14.3. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del Contrato 
celebrado con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O 
EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) días hábiles de suscrito dicho 
contrato.  
14.4. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del presente Convenio 
a la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado 
el Contrato de Supervisión. 
14.5. LA ENTIDAD PÚBLICA pude realizar supervisión de la ejecución del proyecto 
a través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la 
Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) días 








- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie el costo de la 
supervisión, se debe incorporar el siguiente texto:  
 
“14.6 El costo de los servicios de supervisión es financiado por LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD 
PÚBLICA para la ejecución de EL PROYECTO materia de supervisión, con 
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. 
El financiamiento de dicho costo no implica una relación de subordinación 
de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO). 
 
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las 
contraprestaciones pactadas a favor de la Entidad Privada Supervisora en 
la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en el 
contrato de supervisión, conforme lo establecido en el artículo 109 del TUO 
del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince (15) 
días hábiles a partir de recibida la solicitud de cancelación a la Entidad 
Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PÚBLICA el 
comprobante de pago respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva 
la cancelación a la Entidad Privada Supervisora.” 
 
- Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), considerar lo señalado en el 
siguiente párrafo: 
 
“14.7. LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable de verificar el avance y calidad 
de las actividades de mantenimiento y la elaboración del expediente de 
mantenimiento, para lo cual designa o contrata a un supervisor, con cargo 
a [INDICAR SI ES CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
O CON CARGO A LA EMISIÓN DEL CIPRL O CIPGN], de acuerdo al 
artículo 81 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230”  
 
- Para el sector saneamiento del Gobierno Nacional, en caso la operación forme 
parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), 
considerar lo señalado en el artículo 127 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO  
15.1. Las garantías de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, 
solidarias, irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de 
LA ENTIDAD PÚBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se 
encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de 
bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 




15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripción del 
presente Convenio, entrega a la ENTIDAD PÚBLICA la garantía por la 
ejecución del proyecto de acuerdo a las siguientes condiciones:  
 
IMPORTANTE:  
- Esta garantía no incluye el costo de mantenimiento y operación.  
 
15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta 
fianza con código [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] por el 
monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS], 
cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total 
de Inversión Adjudicado y debe mantenerse vigente hasta la 
conformidad de recepción del Proyecto. La garantía puede ser 
renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Monto Total 
de Inversión.  
 
IMPORTANTE: 
- En caso la empresa privada financie la elaboración del expediente técnico, ésta 
puede presentar una garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del 
monto de dicha obligación y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la 
ejecución de la obra. 
Para el caso de la garantía de fiel cumplimiento por la elaboración del expediente 
técnico, ésta se presenta a la suscripción del Convenio y se mantiene vigente 
hasta la aprobación del expediente técnico, y en el caso de la garantía de fiel 
cumplimiento de la ejecución de la obra, ésta se presenta una vez aprobado el 
expediente técnico y se mantiene vigente hasta la recepción del proyecto. En 
caso el monto total de inversión adjudicado incluya el costo de supervisión, sólo 
es necesaria la entrega de las garantías de fiel cumplimiento antes mencionadas. 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el financiamiento 
de la supervisión de EL PROYECTO, se puede presentar dos garantías 
independientes: (i) Garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de EL 
PROYECTO y (ii) Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la 
supervisión. En este caso, para determinar el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento para la ejecución de EL PROYECTO no debe considerar dentro 
del Monto Total de Inversión, el componente de supervisión, puesto que ya se 
estaría considerando para determinar el monto de la garantía de fiel 
cumplimiento para el financiamiento de supervisión.  
 
15.2.2.La garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días 
calendarios previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre 
pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro 
de este plazo, LA ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar su ejecución.  
15.2.3. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta la conformidad 
de recepción de EL PROYECTO, Luego de la cual LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) renueva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del monto total de 
inversión, la misma que debe permanecer vigente por un (1) año y 
puede ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas con la 
ejecución de EL PROYECTO.  
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15.2.4. En este caso, LA ENTIDAD PÚBLICA procede a la devolución de 
esta garantía dentro de los diez (10) días calendario de transcurrido 
el año adicional a la conformidad de la recepción de EL PROYECTO.  
 
IMPORTANTE: 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma el 
financiamiento de la supervisión del Proyecto, se puede determinar una 
garantía independiente para el financiamiento de la supervisión para lo cual 
incorpora el siguiente texto:  
 
“15.3 Garantía de fiel cumplimiento para el financiamiento de la supervisión del 
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, 
NÚMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [INDICAR CANTIDAD EN 
NÚMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) 
del costo del componente de supervisión. La Carta Fianza debe ser renovada 
anualmente por un monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de 
supervisión adjudicado. Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el 
último pago por el servicio de supervisión.  
 
Esta garantía debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendarios 
previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el 
cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA 
ENTIDAD PÚBLICA puede solicitar su ejecución. LA ENTIDAD PÚBLICA 
procede a la devolución de esta garantía dentro de los diez (10) días calendario 
al consentimiento de la liquidación final del Contrato celebrado entre la Entidad 
Privada Supervisora y LA ENTIDAD PÚBLICA.  
 
LAS PARTES dejan claramente establecido que dado que la Supervisión no será 
financiada directamente por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y no 
tiene obligaciones respecto a la calidad y cumplimiento del servicio de 
supervisión brindado por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA la única 
obligación que queda garantizada con esta Carta Fianza es la de cumplir con el 
pago del costo de contratación de la Entidad Privada Supervisora.”  
 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma la obligación de 
realizar las actividades de mantenimiento se debe incorporar el siguiente texto a 
la presente Cláusula: 
“15.4 Garantía de Fiel Cumplimiento de las actividades de mantenimiento del 
Proyecto: LA EMPRESA PRIVADA entrega la carta fianza con código [INDICAR 
EL NÚMERO DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [CONSIGNAR EL MONTO 
EN LETRAS Y NUMEROS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento 
(4%) de la suma del costo de elaboración del expediente de mantenimiento y del 
costo de las actividades de mantenimiento. LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) entrega a LA ENTIDAD PÚBLICA dicha garantía treinta (30) días 
hábiles antes de la conformidad de recepción del proyecto. [LA EMPRESA 
PRIVADA PODRÁ ENTREGAR CARTAS FIANZAS INDEPENDIENTES POR 
CADA OBLIGACIÓN RELACIONADA AL MANTENIMIENTO] 
 
La Carta Fianza debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto de las prestaciones y debe mantenerse vigente 
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hasta [LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL 
PROYECTO]. LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolución de esta garantía 
dentro de los diez (10) días calendario a la [LA CONFOMIDAD DE LA 
RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO].”  
 
En este caso, la garantía de fiel cumplimiento correspondiente a la ejecución del 
proyecto no debe considerar en su cálculo el importe correspondiente a las 
actividades de mantenimiento, puesto que ya se estaría considerando este 
componente para la estimación de la garantía para el financiamiento y ejecución 
de las actividades de mantenimiento. 
 
- Para el caso del sector saneamiento para el Gobierno Nacional, cuando la 
operación forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO), además debe ofrecer la garantía de acuerdo a las condiciones 
siguientes:  
 
“Garantía de Fiel Cumplimiento de las actividades de operación del Proyecto: LA 
EMPRESA PRIVADA entrega la carta fianza de código [INDICAR EL NÚMERO 
DEL DOCUMENTO] por un monto S/ [CONSIGNAR EL MONTO], cantidad que 
es equivalente al cuatro por ciento (4%) de la suma del costo de elaboración del 
manual de operación y del costo de las actividades de operación, LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega a LA ENTIDAD PÚBLICA dicha 
garantía treinta (30) días hábiles antes de la recepción del proyecto.  
La garantía debe ser renovada anualmente por un monto equivalente al cuatro 
por ciento (4%) del monto de las prestaciones y debe mantenerse vigente hasta 
[LA CONFOMIDAD DE LA RECEPCIÓN DE CALIDAD DE OPERACIÓN DEL 
PROYECTO]. LA ENTIDAD PÚBLICA procede a la devolución de esta garantía 
dentro de los diez (10) días calendario a la [LA CONFOMIDAD DE CALIDAD DE 
OPERACIÓN DEL PROYECTO].”  
 
En este caso, la garantía de fiel cumplimiento para la ejecución del proyecto no 
debe considerar dentro del componente del Monto de Inversión, el componente 
de las actividades de operación, puesto que ya se estaría considerando este 
componente para la estimación de la garantía para el financiamiento y ejecución 
de las actividades de operación.  
 
- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente párrafo: 
 
“Las garantías que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente 
la razón social de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por LA 
ENTIDAD PÚBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO 
son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PÚBLICA de ejecutar las 
garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido en 
la garantía. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden 
presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”  
 
15.3. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto 
total de inversión (Y/O MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y/O MONTO 
TOTAL DE OPERACIÓN, DE CORRESPONDER) establecido en el Convenio 
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de Inversión inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) está 
obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma 
proporción, dentro de los diez (10) días calendario de aprobadas dichas 
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Esto es 
requisito indispensable para la celebración de la adenda al presente 
Convenio. 
 
15.4. Cuando LAS PARTES convengan la reducción de prestaciones que implique 
una reducción en el Monto Total de Inversión, LA EMPRESA PRIVADA (O 
EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantías entregadas.  
 
15.5. LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías, conforme 
al numeral 56.5 del artículo 56 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, 
en los siguientes supuestos:  
 
15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantía 
antes de los cinco (5) días a su vencimiento. 
15.5.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a LA 
EMPRESA PRIVADA quede consentida o cuando por laudo arbitral se 
declare procedente la decisión de resolver el Convenio. 
15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efectúe los pagos por el 
financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su cargo, en 




- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.5 otras causales de 
ejecución de la garantía en caso lo considere necesario.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES  
16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso 
injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones establecidas en 
el presente Convenio, hasta alcanzar como monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto total de inversión de cada obligación. En cuyo 
caso, LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el presente Convenio, sin 
perjuicio de ejecutar la Garantía correspondiente. 







Monto = Es el monto de la obligación 
Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la 
obligación 
F es un factor que toma los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la 
obligación, F = 0.40  
Penalidad Diaria 
= 
       0.1x Monto___    
   F x Plazo en días  
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b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la 
obligación, F= 0.15  
 
IMPORTANTE:  
- Para el caso de las actividades de mantenimiento y operación se debe considerar 
el plazo de las actividades que se realizan en periodo anual para fines del cálculo 
de la penalidad diaria.  
 
16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicación de 
penalidad debe ser por cada una de las obligaciones del Convenio que deba 
ejecutarse, tales como: estudio definitivo, ejecución de obra, expediente de 
mantenimiento, actividades de mantenimiento, manual de operación y 
actividades de operación. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en 
cuenta el monto y el plazo de cada obligación.  
16.4. Las penalidades se deducen del [INDICAR CIPRL O CIPGN] a la culminación 
del Proyecto en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, 
se hace efectivo del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento 
de los daños y perjuicios que se produzcan, mediante la acción legal 
correspondiente, si fuese necesario.  
16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en 
incumplimiento o demora en la ejecución de EL PROYECTO, por causa 
imputable a LA ENTIDAD PÚBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se 
procede a la ampliación de los plazos de ejecución respectivo hasta recuperar 
el tiempo de demora causada. 
16.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relación 
contractual con el ejecutor del Proyecto, siempre y cuando el proyecto se 
encuentre en ejecución y, LA ENTIDAD PÚBLICA no haya aprobado la 
sustitución del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos 
establecidos para el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PÚBLICA 
aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, la cual 
no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de 
ausencia del Ejecutor del Proyecto.  
16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del TUO del Reglamento 




- De preverse penalidades distintas, se debe consignar en esta cláusula el listado 
detallado de las situaciones, condiciones, etc., que son objeto de penalidad; los 
montos o porcentajes que se aplican por cada tipo de incumplimiento; y la forma 
o procedimiento mediante el que se verifica su ocurrencia.  
- para la aplicación del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad pública 
debe señalar a cuantas UIT corresponderá la aplicación de una penalidad, la 
cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de 
ausencia del ejecutor del proyecto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
17.1. LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO): 
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17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el 
Convenio, el TUO de la Ley N° 29230 y el TUO del Reglamento de la 
Ley N° 29230.  
17.1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a que se refiere el 
numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del presente Convenio.  
17.1.3.  Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido 
requerido. 
17.1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de 
selección o en la realización del proyecto, de acuerdo a la Cláusula 
Décimo Octava del presente Convenio.  
17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1 y 17.1.2 
del numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA cursa carta notarial a LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el 
incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo 
apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado 
hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continúa con el incumplimiento 
advertido, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve el Convenio mediante Carta 
Notarial.  
17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la correspondiente Garantía 
que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el 
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por 
daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.  
17.4. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.3. y 17.1.4. 
del numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve automáticamente y de 
pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD 
PÚBLICA remita una comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.  
17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio 
por las causales siguientes:  
17.5.1. LA ENTIDAD PÚBLICA no cumpla con las condiciones previstas para 
iniciar el plazo de ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido 
en el numeral 84.2 del artículo 84 del TUO del Reglamento de la Ley 
N° 29230. 
17.5.2. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la 
emisión del [INDICAR CIPRL O CIPGN] u otras obligaciones a su 
cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según 
el procedimiento indicado en el numeral 84.4 del TUO del Reglamento 
de la Ley N° 29230.  
17.5.3.  LA ENTIDAD PÚBLICA no contrate los servicios de la Entidad 
Privada Supervisora mediante la modalidad de contratación directa 
establecida en el artículo 114 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230 dentro del plazo de sesenta (60) días calendarios a los que 
hace referencia el numeral 115.1 del artículo 115 del TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 
17.5.4. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la 
emisión del [INDICAR CIPRL o CIPGN] u otras obligaciones a su 
cargo esenciales para su emisión, pese a haber sido requerida según 
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el procedimiento establecido en el numeral 84.4 del artículo 84 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
17.5.5. Se superen los montos máximos establecidos en artículo 72. 
 
17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el 
Proyecto requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, producto de la aplicación del artículo 65 
del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto 
deja de ser socialmente rentable con la alternativa seleccionada, LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver el 
Convenio o llevar a cabo la ejecución del proyecto reformulado. En caso de 
resolución, LA ENTIDAD PÚBLICA reconoce los costos de elaboración de los 
estudios realizados.  
17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 17.5, LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA 
ENTIDAD PÚBLICA para que subsane el incumplimiento en un plazo no 
mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del 
Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) días 
calendario, de oficio o a pedido de LA ENTIDAD PÚBLICA. Vencido dicho 
plazo y LA ENTIDAD PÚBLICA continúa con el incumplimiento advertido, LA 
EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.  
17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA 
PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera 
automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA 
PRIVADA remita una comunicación escrita a LA ENTIDAD PÚBLICA 
informando que se ha producido dicha resolución, solicitando el 
reconocimiento de los costos de elaboración de los estudios realizados.  
17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, 
fuerza mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de 
emisión del [INDICAR CIPRL O CIPGN] que imposibilite de manera definitiva 
la continuación del Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante 
lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante 
adenda.  
17.10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.9 y cualquiera de 
LAS PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera 
automática y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD 
PÚBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una 
comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA 
ENTIDAD PÚBLICA) informando que se ha producido dicha resolución.  
17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el 
artículo 85 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
18.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) declara, acepta y garantiza 
no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a 
través de sus accionistas, socios, integrantes de los órganos de 
administración y dirección, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
empleados o agentes, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el 
artículo 36 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido, negociado, 
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intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el 
futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución del 
Convenio.  
18.2. Asimismo, LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) se conducirán en todo 
momento durante la ejecución del Convenio, con honestidad, probidad, 
veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos 
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, 
accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO). 
18.3  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se compromete a comunicar 
a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto 
o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 
actos o prácticas.  
18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las 
personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen 
sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen 
admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en 
la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos 
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna 
autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del 
presente Convenio de Inversión, el Proyecto o Proceso de Selección, el 
presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD 
PÚBLICA ejecuta la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad entregada 
por LA EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 56.5 del artículo 56 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser 
responsable por la calidad ofrecida de las obras (Y DE SU MANTENIMIENTO 
Y/U OPERACIÓN, DE CORRESPONDER) y vicios ocultos por un plazo de 
siente (7) años, contados a partir de la recepción del Proyecto.  
 
IMPORTANTE:  
- El plazo de siente (7) años por vicios ocultos es mínimo, a criterio de la Entidad 
Pública.  
 
19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus 
avances, ni el consentimiento de la liquidación del Proyecto, enerva el derecho 
de LA ENTIDAD PÚBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de 
conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 29230, el TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230 y el Código Civil. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN 
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción 
de una adenda, siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del 
Titular de LA ENTIDAD PÚBLICA y el representante de LA EMPRESA 
PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del TUO del 
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Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en el 
TUO de la Ley N° 29230, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 y el 
presente Convenio.  
 
20.2 En caso de modificaciones en el monto total de inversión, LA ENTIDAD 
PÚBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con 
la que se financia el incremento en el monto total de inversión.  
 
IMPORTANTE:  
- El caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la 
variación en el monto total de inversión se encuentra dentro del Límite Emisión 
CIPRL correspondiente al año en el que se suscribe la adenda. Para los casos 
en los cuales se supere el Límite de emisión CIRPL, el incremento se financia a 
cargo de los recursos del presupuesto institucional de la Entidad Pública.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepción de la 
aplicación de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, 
conforme a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, dentro 
de los treinta (30) días calendario de originada la controversia y conforme el 
procedimiento establecido artículo 86 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230. El acuerdo al que lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable 
para las partes y produce los efectos legales de una transacción.  
21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus 
controversias a la conciliación o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de 
treinta (30) días calendario, conforme a lo establecido en el numeral 87.2 del 
artículo 87 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230. 
21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliación la controversia, sin 
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. 
La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o 
acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho 
ante una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral 
Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin 
de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del 
Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo 
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta 
como una sentencia. 
21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la 
materia objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solución 
de controversias en proceso. 
 
IMPORTANTE:  
- Puede adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las 
controversias que se susciten durante la ejecución del Convenio. Por ejemplo, para 
la suscripción del Convenio y, según el acuerdo de las partes puede establecerse 
que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliación de la Cámara de 
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Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta 
por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un tribunal 
arbitral o ante un árbitro único. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES  
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230, LA ENTIDAD PÚBLICA designa a los funcionarios siguientes:  
22.1.1. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de emitir la conformidad a la elaboración del Estudio 
Definitivo, cuando corresponda.  
22.1.2. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de emitir la conformidad de recepción de EL 
PROYECTO o la conformidad de sus avances.  
22.1.3. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de emitir pronunciamiento, aprobación o consentimiento 
de la liquidación del proyecto. 
22.1.4. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de solicitar la emisión de los [INDICAR CIPRL O CIPGN] 
a la DGETP del Ministerio de Economía y Finanzas.  
22.1.5. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO,] 
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras 
en el SIAF para la emisión del [INDICAR CIPRL O CIPGN], así como 
de emitir las certificaciones presupuestales.  
22.1.6. ([EN CASO DE ENTIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL, 
INDICAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO, NO INDICAR NOMBRES] 
RESPONSABLE DE REALIZAR EL REGISTRO DE LA 
CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIA, Y 
RESPONSABLE DE REGISTRAR EL COMPROMISO ANUAL EN EL 
MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF-SP, ASÍ COMO DE LA FASE 
DE DEVENGADO, PARA LA EMISIÓN DE LOS CIPGN EN LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO).  
22.1.7. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de emitir la Conformidad del Servicio de Supervisión 
prestado por la Entidad Privada Supervisora. 
 22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de otorgar la Conformidad de las actividades de 
mantenimiento, cuando corresponda.  
22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de otorgar la Conformidad de las actividades de 
operación, cuando corresponda.  
22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de remitir copia del Convenio y Contrato de Supervisión, 
así como sus adendas, a la DGPPIP del Ministerio de Economía y 
Finanzas.  
22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades 
y sanciones respectivas, conforme al artículo 14 de la Ley.  
22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de 
acuerdo al numeral 22.1 sólo es necesaria la comunicación mediante 
documento de fecha cierta a la Empresa Privada y a la Dirección General de 
97 
 




- No incluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del área competente 
de la Entidad Pública, de acuerdo a sus instrumentos de gestión: manuales, 
operativos, Reglamentos de Organización y Funciones, etc. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES  
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan 
como sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan 
las comunicaciones que correspondan.  
23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrónico y número de teléfono, 
para efectos del trámite de solicitud de emisión de [INDICAR CIPRL O 
CIPGN], ante la DGTP:  
DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]  




- La entidad pública debe consignar el correo electrónico y número telefónico del 
funcionario responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.  
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR NÚMERO DE 
TELÉFONO] 
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR 
DOMICILIO LEGAL]  
CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO 
ELECTRÓNICO] 
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NÚMERO 
DE TELÉFONO]  
23.3. Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono, 
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de 
los cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; 
caso contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios, 
correos electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción del 
presente documento se entiende válidamente efectuada.  
23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio y sus 
modificatorias, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Dirección 
General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.  
 
De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las 
disposiciones de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en señal 
de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DÍA, MES 














Nombres, Firma y sello del 
Representante Legal 























ANEXO Nº 9 
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MODELO DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL PROYECTO 
 
 
CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL [AVANCE TRIMESTRAL N°…. O 
EJECUCIÓN TOTAL] DEL PROYECTO 
 
IMPORTANTE: 
- La conformidad de calidad y recepción pueden ser presentadas en un solo 
documento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 13 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 295-
2018-EF. 
- Para solicitar la emisión del CIPRL/CIPGN, la entidad pública debe remitir una 
copia autenticada de la conformidad de recepción del avance trimestral 
correspondiente o ejecución total del proyecto. 
 
 
En [INDICAR DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO], siendo las [INDICAR 
HORA] horas con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], se reunieron en [INDICAR 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO], lugar de ubicación del Proyecto [INDICAR 
NOMBRE DEL PROYECTO] con Código Único N° [INDICAR CÓDIGO ÚNICO DE 
PROYECTO], en adelante, el Proyecto, el funcionario de la Entidad Pública, 
[INDICAR NOMBRE DEL RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD DE 
RECEPCIÓN DEL PROYECTO, DESIGNADO EN EL CONVENIO DE 
INVERSIÓN], el/la representante de la Empresa Privada (o Consorcio) [INDICAR 
NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO], [INDICAR NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO], y [INDICAR 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EJECUTORA], el 
representante de la Empresa Ejecutora del Proyecto [INDICAR NOMBRE DE LA 
EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO], para llevar a cabo la recepción 
[INDICAR AVANCE TRIMESTRAL N° …. por los MESES-AÑO / EJECUCIÓN 
TOTAL] del Proyecto correspondiente y verificar de forma conjunta [INDICAR SI ES 
LA CULMINACIÓN O AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO, SEGÚN 
CORRESPONDA], teniendo en cuenta el fiel cumplimiento de lo establecido en los 
planos, especificaciones técnicas y demás documentos del Estudio Definitivo del 
Proyecto; así como para efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar 




El representante de la [INDICAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 
encargado de la Recepción [INDICAR DEL AVANCE TRIMESTRAL N° … por los 
MESES-AÑO / RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN TOTAL SEGÚN 
CORRESPONDA], y los representantes de la Empresa Privada (o Consorcio) y 
Empresa Ejecutora, procedieron a realizar las pruebas necesarias del Proyecto, 
con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Expediente 
Técnico [O ESTUDIO EQUIVALENTE EN EL CASO PROYECTOS DISTINTOS A 
LOS DE INFRAESTRUCTURA], los planos, especificaciones técnicas y demás 






- En caso de haber existido observaciones, se debe agregar el siguiente párrafo: 
(DADA LA CULMINACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO AL [INDICAR PORCENTAJE], SE COMPROBÓ QUE LA 
EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO) HA CUMPLIDO CON LEVANTAR LAS 
OBSERVACIONES QUE SE DETALLARON EN LA CONFORMIDAD [INDICAR 
DEL AVANCE TRIMESTRAL N° por los MESES-AÑO / RECEPCIÓN DE LA 
EJECUCIÓN TOTAL, SEGÚN CORRESPONDA] CON OBSERVACIONES DEL 
[INDICAR DÍA, MES Y AÑO].) 
 
- En caso, fuese la primera solicitud de emisión CIPRL o CIPGN se deberá 
especificar si incluye el costo de Expediente Técnico y el costo de supervisión, 







AVANCE TRIMESTRAL N° [INDICAR NÚMERO DE AVANCE] 
COMPONENTE(***) 
















S/ [INDICAR CANTIDAD EN CIFRAS] 
SUMA S/ [INDICAR 




O DE LA FICHA 
TÉCNICA (**) 
S/ [INDICAR CANTIDAD EN CIFRAS] 
SUMA S/ [INDICAR 
CANTIDAD EN CIFRAS] 










SUMA S/ [INDICAR 












SUMA S/ [INDICAR 
CANTIDAD EN CIFRAS] 
TOTAL 
SUMA TOTAL S/ 
[INDICAR CANTIDAD 
EN CIFRAS] 
(*)   Se podrá indicar el N° o el periodo de la Valorización. 
(**) En el Convenio debe indicar que dichos costos serán financiados por la 
Empresa Privada (o Consorcio). Asimismo, en caso exista supervisión de la 
elaboración del Expediente Técnico, dicho costo debe considerarse en el 
componente de Elaboración del Expediente Técnico. 
(***) En caso existiese Mayores Trabajos de Obra, estos deberán ser valorizados 
mensualmente e incluido en el componente de la ejecución de obra. 
 
 En tal sentido, conforme a lo dispuesto por la cláusula [INDICAR LA CLÁUSULA 
QUE OTORGA LA RESPONSABILIDAD DE LA RECEPCIÓN] del Convenio de 
Inversión suscrito en el marco del mecanismo previsto en Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión y en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, 
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en mi calidad de [INDICAR CARGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] se 
procede a otorgar Conformidad de Recepción del Proyecto al [INDICAR 
PORCENTAJE DE AVANCE / MESES / AÑO O SI ES EJECUCIÓN TOTAL DEL 
PROYECTO, SEGÚN CORRESPONDA] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD 
EN CIFRAS Y LETRAS].  
 
Siendo las [INDICAR HORA] horas, firmo en señal de conformidad de recepción 
del [INDICAR PORCENTAJE DE AVANCE / MESES / AÑO O SI ES EJECUCIÓN 
TOTAL DEL PROYECTO, SEGÚN CORRESPONDA] del Proyecto [INDICAR 
NOMBRE DEL PROYECTO] con Código Único N° [INDICAR CÓDIGO ÚNICO DE 
PROYECTO], sin perjuicio de los vicios ocultos que se pudieran identificar con 









[INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS] 
Funcionario Responsable de la Recepción del Proyecto 
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MODELO DE OFICIO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE CIPRL O CIPGN 
 
 [INDICAR DIA, MES Y AÑO] 
 
OFICIO N° [INDICAR NÚMERO/SIGLAS DE ENTIDAD PÚBLICA] 
 
Señor (a) 
[INDICAR NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL] 
Director General Tesoro Público 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Lima 
 
Asunto:  Solicitud de emisión de [INDICAR SI ES CIPRL / CIPGN / CIPRL CON 
CARGO A RECURSOS INSTITUCIONALES] 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar la emisión del [INDICAR 
CIPRL / CIPGN / CIPRL CON CARGO A RECURSOS INSTITUCIONALES], 
correspondiente al Proyecto “[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]”, con Código 
Único N° [INDICAR CÓDIGO ÚNICO DEL PROYECTO], ejecutado en el [INDICAR 
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO] conforme a lo establecido en el 
Convenio [INDICAR CONVENIO DE INVERSIÓN SUSCRITO] y en el marco del 
mecanismo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que 
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 
29230) y por el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, 
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del 
Reglamento de la Ley N° 29230) con indicación de lo siguiente: 
 
1. EMPRESA FINANCISTA          
: 
[INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA(S) 
EMPRESA(S) A CUYO NOMBRE SE 
EMITIRÁ EL CIPRL O CIPGN] y RUC N° 
[INDICAR N° RUC]. 
2. DATOS DE LA EMPRESA 
PRIVADA (CONSORCIO)                               
: 
[INDICAR NOMBRE COMPLETO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO]. 
- [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PRIVADA 
O CONSORCIO]. 
- [INDICAR TELÉFONO O CELULAR DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PRIVADA 
O CONSORCIO]. 
3. EMPRESA EJECUTORA          
:  
 
[INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA(S) 
EMPRESA(S) EJECUTORA(S)] 
4. EMISIÓN POR                           : [INDICAR POR EL AVANCE TRIMESTRAL 
N°…. DE LOS MESES [INDICAR MESES]  




5. MONTO (S)                                : [INDICAR VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 
DEL CIPRL O CIPGN EXPRESADO EN 
SOLES] 
6. TIPO DE CIPRL/CIPGN           
: 
[INDICAR SI EL CIPRL O CIPGN TENDRÁ 
LA CONDICIÓN DE NEGOCIABLE, O NO 
NEGOCIABLE] 
7. [INDICAR NOMBRE DE LA U.E., N° SEC. EJEC. Y EL NÚMERO DEL 
REGISTRO SIAF-SP] 
8. Se designa para la entrega del CIPRL / CIPGN al o la señor(a) [INDICAR 
NOMBRE COMPLETO/DNI/CARGO DE LA PERSONA/CORREO 
ELECTRONICO Y NUMERO DE TELEFONO FIJO O MOVIL] representante 
de la [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 
9. Impresión de la pantalla que muestre: 
a. Registro en el Módulo de Deuda del SIAF-SP de la operación de 
endeudamiento (Concertación) relacionada con la emisión del CIPRL.  
b. Registro en el Módulo Administrativo del SIAF-SP de la afectación 
presupuestaria y financiera. 
c. Solicitud de emisión vía web  
 
IMPORTANTE: 
- Si el financista del Proyecto es un Consorcio, se debe consignar la siguiente 
información: 
1. CONSORCIO FINANCISTA: [INDICAR RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIO]. 
 
EMPRESAS PRIVADAS QUE 
FORMAN PARTE DEL 
CONSORCIO 
RUC N° 
[NOMBRE DE LA EMPRESA 
PRIVADA N° 1] 
[INDICAR N° RUC DE LA 
EMPRESA PRIVADA N° 1] 
[NOMBRE DE LA EMPRESA 
PRIVADA N° 2] 
[INDICAR N° RUC DE LA 
EMPRESA PRIVADA N° 2] 
[NOMBRE DE LA EMPRESA 
PRIVADA N°...] 
[INDICAR N° RUC DE LA 
EMPRESA PRIVADA N°…] 
 
4. MONTO (S): [INDICAR VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y LETRAS DEL 




[NOMBRE DE LA 
EMPRESA 




DE LA EMPRESA 
PRIVADA N° 1] 
[INDICAR VALOR EN 
NÚMEROS Y 






[NOMBRE DE LA 
EMPRESA 




DE LA EMPRESA 
PRIVADA N° 2] 
[INDICAR VALOR EN 
NÚMEROS Y 










DE LA EMPRESA 
PRIVADA N°…] 
[INDICAR VALOR EN 
NÚMEROS Y 






Igualmente, se adjunta la documentación que a continuación se indica: 
 
IMPORTANTE: 
- Solo debe considerarse los documentos que correspondan, dependiendo de la 
inversión que se reconocerá mediante CIPRL o CIPGN. 
- Para solicitar la emisión de CIPRL o CIPGN deberán ingresar la información en 
los módulos en los siguientes links 
http://apps5.mineco.gob.pe/siaf/modulos/ciprl/ y 
https://apps4.mineco.gob.pe/ciprlapp/login  correspondientemente.  
 
 
1. Conformidad de Calidad [INDICAR SI ES POR AVANCE 
TRIMESTRAL/MESES/EJECUCIÓN TOTAL] del Proyecto emitida por la 
Entidad Privada Supervisora (copia fedateada). 
 
2. Conformidad de Recepción [INDICAR SI ES POR AVANCE 
TRIMESTRAL/MESES/ EJECUCIÓN TOTAL] del Proyecto emitida por el 
funcionario designado en el Convenio de Inversión suscrito con la Empresa 
Privada (copia fedateada). 
 
3. Conformidad de Servicio de Supervisión [EMITIDA POR LA ENTIDAD 
PUBLICA / INDICAR LAS VALORIZACIONES Y MONTOS A CANCELAR]. 
 
4. Conformidad a la elaboración del Estudio Definitivo (Expediente 
Técnico)2 [COPIA DE LA RESOLUCIÓN O CONFORMIDAD EMITIDA 
EMITIDA POR LA ENTIDAD PÚBLICA]. 
 
5. Resolución de Aprobación de Liquidación [SOLO CUANDO SE 
SOLICITA LA EMISIÓN DEL ÚLTIMO CIPRL O CIPGN]. 
 
6. Conformidad de Mantenimiento [EMITIDA POR LA ENTIDAD PUBLICA / 
LA EMPRESA SUPERVISORA / SUPERVISOR / LA EMPRESA PRIVADA / 








- Solo debe considerarse lo siguiente cuando se solicita la emisión de CIPRL con 
cargo a recursos institucionales, cuando el monto de inversión haya superado 
el Límite de la Emisión de CIPRL o el Tope Máximo de Capacidad Anual. 
 
Asimismo, en mi facultad de Titular del pliego debidamente facultado mediante 
Documento de Designación aprobado con [INDICAR DOCUMENTO MEDIANTE EL 
CUAL SE DELEGA LAS FACULTADES DE ALCALDE O GOBERNADOR] se 
autoriza a la Dirección General de Tesoro Público (DGTP) a deducir la respectiva 
Asignación Financiera centralizada en la Cuenta Única de Tesoro (CUT) por 
[INDICAR VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS DEL CIPRL EXPRESADO EN 
SOLES], como se detalla a continuación:  
 
Fuente de Financiamiento [INDICAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO] 
Rubro [INDICAR RUBRO] 
Concepto [INDICAR CONCEPTO DEL RUBRO] 
Cuenta Central RD [INDICAR CUENTA CENTRAL RD] 
Subcuenta de Gasto [INDICAR SUBCUENTA DE GASTO] 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 







[INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS] 
Funcionario Responsable de solicitar la Emisión de CIPRL 
[INDICAR CARGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] 









































ENCUESTADOR  Educación Medio Ambiental  FICHA Nº  
 
 
Buenos días/tardes/noches……, somos entrevistadores de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa. Estamos realizando esta encuesta con la finalidad de conocer de Uds. Discentes 
(alumnos) del Colegio Independencia Americana su interés por la implementación de Educación Medio Ambiental. Al 
respecto, les solicitamos su colaboración, proporcionándonos los datos que requerimos a través de este cuestionario. Le 
indicamos que los resultados de este estudio no permitirán por ningún motivo identificar a la persona entrevistada. Por ello, 




MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA  
 
1. ¿Tienen cursos o talleres que les enseñen temas ambientales? 
(Marque solo una) 
A. Si          
B. No         
 
2. ¿En la institución realizan talleres? 
(Marque solo una) 
A. Si          
B. No         
3. ¿Qué talleres realizan? 
(Pueden señalar varias y si la respuesta fue otros indicar) 
A. Reforzamiento        
B. Deporte         
C. Música         
D. Manualidades        
E. Otros           
------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿saben que es un vivero?   
A. Si         




5. ¿Les gustaría que en su colegio cuente con un vivero para tener un nuevo 
taller? 
A. Si         
B. No          
 
6. ¿Por qué motivo participaría del taller? 
A. Aprender a cultivar sus propios productos agrícolas  
B. Para cuidar el medio ambiente      
C. Por fines económicos       
D. Aprender un oficio        
 
7. ¿Si se instalarían viveros en su institución educativa quien le gustaría que lo 
realice? 
A. Municipalidad        





Gracias por su colaboración. 
 
